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Proširenje gata sv. Petra u splitskoj luci 

Sažetak:  

Za proširenje gata Sv. Petra potrebno je uskladiti rad strojeva. Rad prikazuje metodologiju 

usklađivanja rada strojeva na hipotetskom primjeru. 

Ključne riječi:  

građevinski strojevi, usklađivanje rada strojeva, gat 

Construction of the pier St. Peter 

Abstract:  

For the construction of the St. Peter pier it is necessary to harmonize the work of machines. The 
paper presents a methodology of harmonization of machinery on a hypothetical example.  
 

 

Keywords:  

 Construction machinery, machinery harmonisation, pier 
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UVOD 

 

U završnom radu će se prikazati slučaj usklađivanja rada strojeva na određenom projetknom 

zadatku. Projektni zadatak je hipotetski, ali za njega se vrši stvarni izračun rada strojeva. 

Tvrtka izvodi radove raznim strojevima za zemljane radove, od kojih je potrebno pojedine 

unajmiti. U radu se nalazi detaljan izračun usklađivanja rada odabranih strojeva i određeno 

je vrijeme potrebno kako za ukupnu tako i za pojedinu operaciju. 
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1. OPIS PODUZEĆA 

Poduzeće je osnovano 1997. godine i od tad se razvija izvodeći građevinske poslove u 

području niskogradnje, cestogradnje, montažnih i pomorskih objekata. Poduzeće danas 

dobro posluje kao jako dobro ustrojena organizacija koja uz brojne zahvate uglavnom 

odrađuje i izvodi ključne radove na trasama hrvatskih cesta. Djelujući i izvodeći građevinske 

radove ostvarila je čvrste temelje suradnje sa velikim i uglednim građevinskim tvrtkama. 

Poduzeće zapošljava oko stotinjak radnika koji su kvalificirani za obavljanje svojih dužnosti i 

time jamče najvišu kvalitetu radova. Osim što poduzeće vrši sve građevinske poslove u 

niskogradnji još se bavi i proizvodnjom asfaltnih mješavina i iznajmljivanjem građevinskih 

strojeva te transport istih jer poduzeće posjeduje vlastite labudice. 

 

STROJEVI KOJE TVRTKA POSJEDUJE: 

-Jaružalo sa dubinskom lopatom 

 

Slika 1.1. Bager Caterpillar 375 LME 

(izvor screenshot: https://www.youtube.com/watch?v=QP3T6kwWWlk) 

Karakteristike stroja 

 težina bagera 80 t 

 snaga 270kW 

 radna težina 52 t 

 max dubina kopanja 13.8 m 

 kapacitet lopate max 2 m3 

 godina proizvodnje 2009. 

 trajanje ciklusa 24 sek 

 sati rada 2400 h 

https://www.youtube.com/watch?v=QP3T6kwWWlk
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-kiper damper Mercedes Benz 4141K 

 

Slika 1.2. kiper damper 

(Izvor: 

http://www.truck1.eu/_TEN_auto_972831_Truck_Tipper_Mercedes_Benz_4141_K_8x4_Act

ros.html) 

 snaga 375 KW 

 nosivost 40 tone 

 zapremina na vrh 15 m3 

 težina praznog dampera 23000 kg 

 težina punog dampera 63000 kg (maximalna) 

 godina proizvodnje 2009 

 brzina praznog dampera(ovisno o terenu) 40-60km/h 

 brzina punog dampera  25-40 km/h 

 1600 sati rada  

 prijeđeno kilometara 466500 km 

 

 

 

 

 

 

http://www.truck1.eu/_TEN_auto_972831_Truck_Tipper_Mercedes_Benz_4141_K_8x4_Actros.html
http://www.truck1.eu/_TEN_auto_972831_Truck_Tipper_Mercedes_Benz_4141_K_8x4_Actros.html
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- kamion MAN  

 

Slika 1.3. kamion MAN 

(Izvor: http://www.karasica-vucica.hr/strojevi.html) 

 Nosivost    20 t 

 Snaga      170 Kw 

 Zapremina na vrh   8 m3 

 Maximalna brzinaVmax=65 km/h 

 Pretpostavljena brzina punog kamiona   v=35-45 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.karasica-vucica.hr/strojevi.html
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-buldozer Komatsu 30 t 

 

Slika 1.5. Buldozer 

(Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/) 

 snaga 69,2 KW 

 godina proizvodnje 2007. 

 zapremina 3 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/
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-mini utovarivač Komatsu 2.5 t  

 

Slika 1.6. Mini utovarivač 

(Izvor: http://hr.machinerypark.com/mini-utovariva%C4%8D-komatsu-sk714-2-super-flow-

polovno-it-39100) 

 kapacitet lopate  0.5 m3 

 snaga 55 Kw 

 godina proizvodnje 2010. 

 4000 sati rada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hr.machinerypark.com/mini-utovariva%C4%8D-komatsu-sk714-2-super-flow-polovno-it-39100
http://hr.machinerypark.com/mini-utovariva%C4%8D-komatsu-sk714-2-super-flow-polovno-it-39100
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-Utovarivač Furukawa 17.8 t  

 

Slika 1.7. Utovarivač 

(Izvor: http://hr.machinerypark.com/utovariva%C4%8D-na-kota%C4%8Dima-furukawa-345-

ii-polovno-de-18334) 

 kapacitet lopate  3.8 m3 

 snaga 154 Kw 

 godina proizvodnje 2003. 

 10800 sati rada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hr.machinerypark.com/utovariva%C4%8D-na-kota%C4%8Dima-furukawa-345-ii-polovno-de-18334
http://hr.machinerypark.com/utovariva%C4%8D-na-kota%C4%8Dima-furukawa-345-ii-polovno-de-18334
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-valjak HAMM 

 

Slika 1.8. Valjak 

(Izvor: http://m.autoline-eu.rs/s/spectehnika-dorozhnyy-katok-HAMM--

c7tk2467tm2594.html) 

 Težina: 13.6t 

 2 vibroploče 

 Snaga: 100 kw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://m.autoline-eu.rs/s/spectehnika-dorozhnyy-katok-HAMM--c7tk2467tm2594.html
http://m.autoline-eu.rs/s/spectehnika-dorozhnyy-katok-HAMM--c7tk2467tm2594.html
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-Vögele SUPER finišer za asfalt 

 

Slika 1.9. Finišer 

(Izvor: http://hr.machinerypark.com/fini%C5%A1er-za-asfalt-v%C3%B6gele-super-1600-2-

ergoplus-polovno-nl-6603-3) 

 Najveća radna širina: 4,0 m 

 Radna brzina: 29,0 m/min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hr.machinerypark.com/fini%C5%A1er-za-asfalt-v%C3%B6gele-super-1600-2-ergoplus-polovno-nl-6603-3
http://hr.machinerypark.com/fini%C5%A1er-za-asfalt-v%C3%B6gele-super-1600-2-ergoplus-polovno-nl-6603-3
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2. OPIS RADOVA 

 

Projektom splitska luka, širi se i dograđuje Gat sv. Petra. Ovim infrastrukturnim zahvatom 

planira se izgraditi 146 metara dužu obalu uz koju se mogu privezati 180 metara dugi kruzeri 

i do tri dvotrupca. Planira se izvedba zemljanih i betonskih radova. Na zemljanim radovima u 

sklopu dogradnje sudjeluju strojevi za iskop i transport materijala. Prijevoz iskopanog 

materijala odvozi se na deponij udaljen 3 km. 

Od zemljanih materijala radi se na iskopu jaružalom (slika 1.1.) za temelje upornjake gatova 

u iznosu od 5400m3 te produbljivanje dna jaružalom sa dubinskom lopatom (slika 2.1.) uz 

postojeci obalni zid u muljevitom materijalu u iznosu od 1800 m3, 

Nakon iskopa i odvoza materijala kamionima (slika 1.2. i slika 1.3.), automiješalicom (slika 

2.6.) se dovozi beton za temelje upornjake te crpkom za beton nanosi (slika 2.7.). Kamionima 

(slika 1.2. i slika 1.3.) se onda dovozi kamen sa tri frakcije iz obližnjeg kamenoloma udaljenog 

3 km. Prva i druga frakcija se sastoje od sitnoznog kamenja te manjeg kamenog nabačaja koji 

ide u jezgru gata koju razastiremo grejderima (slika 2.4.) i zbijamo valjcima (slika 1.8.). Treća 

frakcija ide u školjeru gata sa vanjske strane koju postavljamo dizalicom (slika 2.3.) kako bi 

lomio valove te služio kao valobran za splitsku luku. Zadnji dio izrade gata se sastoji od 

dovoza asfalta kamionima (slika 1.2.), nanosa sloja finisherom (slika 1.9.) te valjanje asfalta 

valjkom (slika 1.8.). Poprečni presjek gata prikazan je slikom 2.1. 

 

 

Slika 2.1. Poprečni presjek gata 
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Strojevi koje tvrtka treba iznajmiti: 

-Jaružalo sa zahvatnom lopatom 

 

Slika 2.2. jaružalo sa zahvatnom lopatom 

(Izvor: http://www.gramak.com/bageri.html) 

 težina bagera: 80 t 

 snaga: 270kW 

 radna težina: 52 t 

 max dubina kopanja: 19.8 m 

 kapacitet lopate max: 1,8 m3 

 godina proizvodnje: 2007. 

 trajanje ciklusa: 30 sek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramak.com/bageri.html
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-Dizalica  

 

Slika 2.3. dizalica 

(Izvor: http://www.intra.hr/index.php?page=rent) 

 Max. kapacitet dizanja: 30 t 

 Ruka: 7,5 - 32,7 m 

 Snaga motora: 148 kW/ 202 KS 

 Brzina: 2,7 km/h  

 Vitla: 90 - 120 kN 

 Težina: 32,5 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intra.hr/index.php?page=rent
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-Grejder 

 

Slika 2.4. grejder 

(Izvor: http://www.argradnja.com/gradjevinske-masine-grejderi.php) 

 Snaga: 179,0 kW,  

 Maximalna brzina: 46,6 km/h   

 Širina noža: 3,7m              

 

-Pervibrator  

 

 

Slika 2.5. pervibrator 

(Izvor: http://www.hrgic.hr/proizvod/pervibrator-vibro-igla-avmu/) 

 Promjer glave: 48 mm 

 Duljina/Kapacitet: 370 mm/ 28m3/h 

 Vibracije: 13000 

 Težina: 3.4 kg 

http://www.argradnja.com/gradjevinske-masine-grejderi.php
http://www.hrgic.hr/proizvod/pervibrator-vibro-igla-avmu/
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-Auto miješalica 

 

Slika 2.6. automiješalica 

(Izvor: http://prijevoz-betona.com/nggallery/page/2/) 

 Zapremnina bubnja: 9 m3 

 Max brzina: 90 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prijevoz-betona.com/nggallery/page/2/
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-Crpka za beton 

 

Slika 2.7. crpka za beton 

(Izvor: http://www.regramkop.rs/Srpski%20jezik/beton%20pumpe.html) 

 Snaga pumpe: 260 kW 

 Ukupna masa: 26000 kg 

 Doseg: 30 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regramkop.rs/Srpski%20jezik/beton%20pumpe.html
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3. PRIKAZ AKTIVNOSTI 
 

U tablici 3.1. redom su prikazane aktivnosti koje se izvode na gradilištu. Postoji 6 glavnih 

aktivnosti koje sadrže svoje podaktivnosti radi lakše organizacije radova i usklađivanja rada 

strojeva. 

GLAVNE AKTIVNOSTI PODAKTIVNOSTI STROJEVI 

 

A1 

 

Iskop temelja 

A1.1 Iskop i utovar  jaružalo sa 

dubinskom 

lopatom 

A1.2 Odvoz materijala na 

deponij 

kamion 

 

 

A2 

 

 

Iskop u muljevitom tlu 

A2.1 Iskop i utovar jaružalo sa 

zahvatnom 

lopatom 

A2.2 Odvoz materijala na 

deponij 

kamion 

 

A3 

 

 

Nanošenje betona na 

temeljima upornjacima 

A3.1 Transport betona i 

ugradnja 

auto miješalica, 

crpka za beton i 

pervibrator 

 

 

A4 

 

 

Nasipanje, ravnanje i 

zbijanje sitnozrnog 

materijala (1. I 2. 

frakcija) 

A4.1 Dovoz materijala i  

istresanje 

kamion 

A4.2 Jednoliko razastiranje grejder  

A4.3 Zbijanje  vibracijski valjak 

 

A5 

 

Dovoz i postavljanje 

materijala 3. frakcije za 

lukobran 

A5.1 Dovoz materijala kamion 

A5.2 Postavljanje kamenih 

blokova za valobran 

dizalica  

 

 

A6 

 

 

Asfaltiranje 

A6.1 Dovoz asfalta kamion 

A6.2 Nanos debljine sloja 

asfalta  

finišer 

A6.3 Valjanje asfalta valjak za asfalt 

Tablica 3.1 – prikaz aktivnosti 
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Slijed aktivnosti za zadane radove zajedno sa pripadnim strojevima 

Tablica 3.2 – slijed potrebnih strojeva po aktivnostima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5 DOVOZ I POSTAVLJANJE 

MATERIJALA ZA LUKOBRAN 

A5.1 Kamion 

A5.2 Dizalica 

 

 

 

A1 ISKOP TEMELJA 

A1.1 Jaružalo sa zahvatnom 

lopatom 

A1.2 Kamion 

A2 ISKOP U MULJEVITOM TLU  

A2.1 Jaružalo sa dubinskom 

lopatom 

A2.2 Kamion 

A4 NASIPANJE, RAVNANJE I 

ZBIJANJE SITNOZRNATOG 

MATERIJALA 

A4.1 Kamion 

A4.2 Grejder  

A4.3 Vibracijski valjak 

A3 NANOŠENJE BETONA NA 

TEMELJIMA UPORNJAKA 

A3.1 Auto miješalica 

A3.1 Pumpa 

A3.1 Pervibrator 

A6 ASFALTIRANJE 

A6.1 Kamion 

A6.2 Finišer 

A6.3 Valjak za asfalt 
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4. USKLAĐIVANJE RADA STROJEVA 

 

Kako bi se projekt uspješno izvršio treba uskladiti rad strojeva. Proračun je izvršen tako da su 

strojevi tijekom radnog vremena maksimalno iskorišteni kako bi se osigurao minimalan 

prazan hod uz uvjet da radovi budu gotovi unutar 20 dana. 

 

A1 ISKOP TEMELJA 

Usklađivanje rada jaružala sa dubinskom lopatom i kamiona kipera 

 

Potrebni podaci: 

q – volumen lopate jaružala (2 m3)  

Kr – koeficijent rastresitosti tla (odabrano 0,79)  

Kp – koeficijent punjenja lopate (odabrano 0,80)  

Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 54 min čistog rada po satu 

odabrano 0,90)  

Kz – kut zaokreta (odabrano 0,98) 

Ti-vrijeme iskopa (17 s) 

Tp-vrijeme punjenja (7 s) 

To-gubitak vremena zbog promjene smjera (5 s) 

 

 

 

Proračun: 

 

Jaružalo s dubinskom lopatom (slika 1.1) 

Ciklus: Tc=Ti+ Tp+To=17+7+5=29 s 

Teorijski učinak :  Ut=3600*q/Tc= 3600*2/29 = 248,3 (m3/h) 

Stvarni učinak :  Up = Ut*Kr*Kv*Kz*Kp*Kd=645.5*0,79*0,90*0,98*0,80*1,0 = 138,41 

(m3/h)    

 

Kamion 15m3 (slika 1.2) 

T(utovar)= q/Up = 15/138,41 = 390 (s)  

T(puna+prazna voznja)= d/vpun + d/vpra = 3/30 + 3/ 45 = 600 (s)  

T(istovar i manevar) = 250 (s)  

Ciklus : Tc = Ti+m + Tu + Tv = 1240 (s) = 20,7 min 

 

Kamion 8m3 (slika 1.3) 

T(utovar)= q/Up = 8/138,41 = 208 (s)  

T(puna+prazna voznja)= d/vpun + d/vpra = 3/30 + 3/ 40 = 630 (s)  

T(istovar i manevar) = 350 (s)  

Ciklus : Tc = Ti+m + Tu + Tv = 1188 (s) = 19,8 min 
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Izračun broja potrebnih kamiona:  

Nk15m3= Tck15m3/ Tutovara1= 1240 / 390= 4 kamiona 

Nk8m3= Tck8m3/ Tutovara2= 1188 / 208= 6 kamiona 

Npk= {(Tck15m3 + Tck8m3)/2} / {(Tu1+Tu2)/2}= 1214 / 299= 5 kamiona 

 

Vrijeme potrebno za čišćenje:  

T = V(otpada) / Up (jaružala) = 5400/ 138,41= 39(h) 

 

Zaključak: Potrebno nam je 5 kamiona(3k15m3+2k8m3)  i 1 jaružalo s zahvatnom lopatom, te 

ce iskop temelja završiti za 39h 

 

 

 

A2 ISKOP TEMELJA U MULJEVITOM TLU 

Usklađivanje rada jaružala sa zahvatnom lopatom i kamiona kipera 

 

Potrebni podaci: 

q – volumen lopate jaružala (1,8 m3)  

Kr – koeficijent rastresitosti tla (odabrano 0,69)  

Kp – koeficijent punjenja lopate (odabrano 0,80)  

Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 54 min čistog rada po satu 

odabrano 0,90)  

Kz – kut zaokreta (odabrano 0,98) 

Ti-vrijeme iskopa (15 s) 

Tp-vrijeme punjenja (10 s) 

To-gubitak vremena zbog promjene smjera (5 s) 

 

 

Proračun: 

 

Jaružalo s zahvatnom lopatom (slika 2.2) 

Ciklus: Tc=Ti+ Tp+To=15+5+5=30 s 

Teorijski učinak :  Ut=3600*q/Tc= 3600*1.5/30 = 180 (m3/h) 

Stvarni učinak :  Up = Ut*Kr*Kv*Kz*Kp*Kd=180*0,69*0,90*0,98*0,80*1,0 = 79.59 

(m3/h)    

 

Kamion 15m3 (slika 1.2) 

T(utovar)= q/Up = 15/79,59 = 678 (s)  

T(puna+prazna voznja)= d/vpun + d/vpra = 3/30 + 3/ 45 = 600 (s)  

T(istovar i manevar) = 250 (s)  

Ciklus : Tc = Ti+m + Tu + Tv = 1528 (s) = 25,5 min 
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Kamion 8m3 (slika 1.3) 

T(utovar)= q/Up = 8/79,59 = 362 (s)  

T(puna+prazna voznja)= d/vpun + d/vpra = 3/30 + 3/ 40 = 630 (s)  

T(istovar i manevar) = 350 (s)  

Ciklus : Tc = Ti+m + Tu + Tv = 1341 (s) = 22,4 min 

 

Izračun broja potrebnih kamiona:  

Nk15m3= Tck15m3/ Tutovara1= 1528 / 678= 3 kamiona 

Nk8m3= Tck8m3/ Tutovara2= 1341 / 362= 4 kamiona 

Npk= {(Tck15m3 + Tck8m3)/2} / {(Tu1+Tu2)/2}= 1434 / 520= 3 kamiona 

 

Vrijeme potrebno za čišćenje:  

T = V(otpada) / Up (jaružala) = 1800/ 79.59= 22,7(h) 

 

Zaključak: Potrebno nam je 3 kamiona(2k15m3+1k8m3)  i 1 jaružalo s dubinskom lopatom, te 

ce iskop temelja završiti za 22 h i 40 min 

 

 

A3 NANOŠENJE BETONA NA TEMELJIMA UPORNJAKA 

Usklađivanje rada auto mješalice, crpke za beton i pervibratora 

 

Potrebni podaci: 

q – volumen lopate jaružala,auto mješalice,kipera  

Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena  

Ti-vrijeme punjenja 

Tp-vrijeme prijenosa i istovara  

To-gubitak vremena zbog promjene smjera  

 

 

Auto mješalica (slika 2.6) 

 q= 5m3 

Stvarni učinak :  Up = 60*q/Tc*kv=60*5/27*0,90=12,34 (m3/h)  

Tc = Tutovara + Tvp + Tpr + Tm +Tvpraz +  T 

Tutovara = 5 min= 300 s 

Tmanvera na betonari = 1.5 min = 90 s 

Tvp = Ltransporta / vtransporta pune auto-mijesalice = 6/30 = 0.2 h = 720 s  

Tmanvera na gradilištu = 1.5 min = 90s 

Tpr= 3 min= 180 s 

ΔT = 4 min = 240 s 

Tc = 300 + 720 + 180 + 240 + 180 = 1620 s = 27 min 
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Crpka za beton (slika 2.7) 

Teorijski učinak :  Ut=35 (m3/h)    

Up = Ut* Kv = 35*0,90 = 31,5 (m3/h) 

 

Nam=Upc/Upa=31,5/12,34 = 2,55 = 3 auto mješalice 

 

Pervibrator (slika 2.5) 

Teorijski učinak :  Ut=17 (m3/h) 

Up=Ut*Kv=17*0,80=13.6 (m3/h) 

Npervibratora=Upcb/Upp= 31,5/13,6 = 2,3 = 3  

Vrijeme potrebno za 1800 m3 je: 1800 /Upcb * Ncb = 57,14h 

 

Zaključak : Potrebne su nam  3 automješalice ,1 crpka za beton i 3 pervibratora, pervibratori 

zbog jeftinije cijene su predimenzionirani. 

 

A4 RASIPANJE, RAVNANJE I ZBIJANJE SITNOZRNOG MATERIJALA 

Dovoz sitnozrnatog materijala, razastiranje, ravnanje te zbijanje. U kamenolomu se 

utovarivačem utovaruje sitnozrnati materijal dvije frakcije. Frakcije idu slijedno jedna iza 

druge te nije potreban detaljan proračun svake posebno. Up utovarivača u kamenolomu je 

138 m3/h. 

 

Potrebni podaci: 

q – volumen kiper,noža grejdera   

Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena  

Kd – koeficijent dotrajalosti radnih strojeva (0,85)  

Tgr-vrijeme potrebno za guranje( i utovar) 

Tpov- vrijeme potrebno za povratak  

To-gubitak vremena zbog promjene smjera  

d – udaljenost na koju se odvozi/dovozi materijal  

 

Kamion 15m3 (slika 1.2) 

T(utovar)= q/Up = 15/138 = 391 (s)  

T(puna+prazna voznja)= d/vpun + d/vpra = 3/30 + 3/ 45 = 600 (s)  

T(istovar i manevar) = 250 (s)  

Ciklus : Tc = Ti+m + Tu + Tv = 1241 (s) = 20,7 min 

Up kamiona: 43,5 m3/h 
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Grejder (slika 2.4) 

Nakon istovara potrebno je razastiranje. 

Ciklus: Tc=Tgr+Tpov+To=250+200+15=465s 

Teorijski učinak :  Ut=3600*q/Tc  = 3600*18/465 = 140,0 (m3/h)    

Stvarni učinak :  Up = Ut*Kv*Kd (m3/h) = 140*0,82*0,85 = 101 (m3/h) 

 

Nkamiona/grejderu=Up grejder/Up kamion = 101 / 43,5 = 2,3 = 2 kamiona 

 

Vibracijski  valjak (slika 1.8) 

Brzina kretanja valjka v=5 km/h 

Debljina sloja=30 cm 

Broj prijelaza n=4 

Širina valjka b=2,1 m 

Stvarni učinak :  Up = (v*b*d/n)*Kv =((5000*2,1*0,30)/4)*0,82=645 (m3/h) 

Vrijeme radova Tc za 5000 m3 : 5000 / (Up kamion * N kamion) = 28,7 h 

 

Zaključak: Potreban nam je 4 kamiona, 2 grejdera i 1 valjak, odlučeno je da će valjak čekati 

zbog prevelikog učinka. 

 

 

A5 DOVOZ I POSTAVLJANJE MATERIJALA ZA LUKOBRAN 

Dovoz kamenih blokova na lukobran i postavljanje. U kamenolomu utovarivačem se 

utovaruju kakmeni blokovi. Up utovarivača u kamenolomu je 138 m3/h. Veličina jednog 

bloka je cca 1.5 m3. 

 

Potrebni podaci: 

q – volumen kiper,noža grejdera   

Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena  

Kd – koeficijent dotrajalosti radnih strojeva (0,85)  

Tgr-vrijeme potrebno za guranje( i utovar) 

Tpov- vrijeme potrebno za povratak  

To-gubitak vremena zbog promjene smjera  

d – udaljenost na koju se odvozi/dovoz materijal  

 

Kamion 15m3 (slika 1.2) 

T(utovar)= q/Up = 15/138 = 391 (s)  

T(puna+prazna voznja)= d/vpun + d/vpra = 3/30 + 3/ 45 = 600 (s)  

T(istovar i manevar) = 250 (s)  

Ciklus : Tc = Ti+m + Tu + Tv = 1241 (s) = 20,7 min 

Nb=Vkamiona/Vblokova=15/1,5=10 (blokova po kamionu) 

Nuk: (60*Nblokova/kamionu )/Tc= 60*10/20,7 = 29 blokova/h 

Dizalica 30t (slika 2.3) 
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Ciklus : Tc = Ti+m + Tu + Tv = 60 (s) = 1 (min) 

Dimenzije a*b*c = 146*2*15 

Debljina bloka h=1,5 m 

Potrebno:  a*b*c/h = 2920 blokova 

Updizalice: Tc*60 = 60 blokova/h 

Tc ukupno: 60*2920 = 175200 (s) = 48,7 h 

 

Vrijeme radova: 48,7 h 

 

Zaključak: Potrebno nam je 2 kamiona, 1 dizalica, odlučeno je da će dizalica čekati 

 

 

 

A6 ASFALTIRANJE 

Asfaltiranje gornjeg i bočnog sloja pristana brodova. 

 

Potrebni podaci: 

q – volumen kiper,noža grejdera   

Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena  

Kd – koeficijent dotrajalosti radnih strojeva (0,85)  

Tgr-vrijeme potrebno za guranje( i utovar) 

Tpov- vrijeme potrebno za povratak  

To-gubitak vremena zbog promjene smjera  

d – udaljenost na koju se odvozi/dovozi materijal  

 

Kamion 15m3 (slika 1.2) 

T(utovar)= q/Up = 15/138 = 391 (s)  

T(puna+prazna voznja)= d/vpun + d/vpra = 3/30 + 3/ 45 = 600 (s)  

T(istovar i manevar) = 250 (s)  

Ciklus : Tc = Ti+m + Tu + Tv = 1241 (s) = 20,7 min 

 Up kamiona: 43,5 m3/h 

 

Finisher (slika 1.9) 

Teorijski učinak :  Ut=1740 (m/h) 

Radna širina: 4 m 

Debljina asfalta: 0,1 m 

Up=Ut*Kv=1740*0,80*4*0,1=556,8 (m3/h) 

 

 

Vibracijski  valjak  (slika 1.8)              
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Brzina kretanja valjka v=5 km/h 

Debljina sloja=10 cm 

Broj prijelaza n=4 

Širina valjka b=2,1 m 

Stvarni učinak :  Up = (v*b*d/n)*Kv =((5000*2,1*0,10)/4)*0,82=287 (m3/h) 

Vrijeme potrebno: 1h 25 min = 1,42 h 

 

N kamiona = Upvv / Up kamiona = 287 / 43,5 = 6,6 = 7 kamiona 

Zaključak: Potreban nam je 7 kamiona, 1 finisher i 1 valjak, finisher će čekati jer je njegov 

učinak prevelik 
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5.ODABIR STROJEVA 

 

 U prikazanoj tablici se nalazi potrebni broj strojeva za izvođenje radova.Strojevi koji su u 

sastavu tvrtke nisu dovoljni za obavljanje radova pa će trebati unajmiti strojeve za pojedine 

aktivnosti. 

tablica 5.1 

STROJEVI POTREBNO TVRTKA NAJAM 

Jaržalo s zahvatnom lopatom 1 0 1 

Jaržalo s dubinskom lopatom 1 1 0 

Kamion kiper (Q>15m3) 7 3 4 

Dizalica  1 0 1 

*Kamion kiper (Q<8m3) 3 3 2 

Grejder  1 0 1 

*Valjak 1 1 1 

Pervibrator  3 0 3 

Automiješalica   3 0 3 

Betonska crpka 1 0 1 

*Finisher 1 1 1 

 

*Tvrtka posjeduje ove strojeve,ali ih je potrebno unajmiti jer su zauzeti unaprijed 

dogovorenim poslovima. 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

6. ZAKLJUČAK 

 

Završni rad sadrži prikaz usklađivanja rada strojeva za hipotetski primjer dogradnje splitske 

luke i hipotetsku tvrtku. 

Nakon detaljnog proračuna i analize dobiveni su slijedeći rezultati: 

 

Iskop temelja traje 39 h i za to je potreban 1 jaružalo sa zahvatnom lopatom 5 kamiona 

kipera od kojih su 3 kamiona od 15 m3 te 2 od 8 m3.  

Nakon iskopa temelja slijedi iskop u muljevitom tlu za koji je potrebno 1 jaružalo s 

zahvatnom lopatom, te za odvoz je potrebno 3 kamiona kipera, od  kojih su 2 velika od 15 m3 

i jedan od 8 m3.  

Nakon iskopa u muljevitom tlu vrši se nanošenje betona na temeljima upornjaka za koji nam 

je potrebno 3 automiješalice, 1 crpka i 3 pervibratora. 

Kada se nanese beton za temelje upornjake, dovozimo materijal za razastiranje između 

temelja upornjaka(2 kamiona, 1 grejder i 1 valjak), pa materijal za lukobran(2 kamiona i 1 

dizalica) te onda asfaltiramo pristan (7 kamiona, 1 finisher i 1 vibrovaljak) 

  

 

Ukupan broj strojeva: jaružalo s dubinskom lopatom x 1, jaružalo s zahvatnom lopatom x 1, 

kamion kiper od 15 m3 x 5, kamion kiper od 8 m3 x 3, automješalica x 3, crpka za beton x 1, 

pervibrator x 3, 1 finisher, vibrovaljak x 1, grejder x 1  i dizalica x 1. 

 

Nakon što je utvrđen broj strojeva izračunato je ukupno vrijeme potrebno za izvršenje rada. 

Tukupno = TA1+ TA2 + TA3+ TA4 + TA5 + TA6 =39 + 22,7 + 57,14 + 57,5 + 48,7 + 1,42 

Tukupno = 226,46 (h)  ≈ 28,4 radna dana (Radni dan od 8 h) 

 

Radovi će biti završeni u roku od 28,4 dana što nije u skladu s planom.   

Da bi se radovi završili u 20 dana trebalo bi pojačati kapacitet stroja. 
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