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Sažetak: 

Potrebno je uskladiti rad odabranih strojeva koji će se koristiti pri iskopu tunela i izgradnji plaže. 
Za iskop tunela koristit će se TBM (tunnel boring machine), utovarivač, vagoneti kao 
transporteri te drobilica za usitnjavanje kamenog materijala. Za izgradnju plaže koristit će se 
kameni materijal dobiven bušenjem tunela koji je prethodno opran i rastavljen na frakcije. Za 
prijevoz materijala koristit će se kamioni kiperi dok će se grejder koristiti za razastiranje i valjak 
za nabijanje.  
 

Ključne riječi: 

Tunel, plaža, TBM, utovarivači, vagonet, drobilica, sito s pranjem, kamioni, grejder, valjak 

 

 

 

Coordination of the work of machines necessary for 
tunneling and beach construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

It is necessary to harmonize operation of selected machines which are going to be used in the 
digging of tunnels and construction of the beach. The Tunnel Boring Machine (TBM), the loader, 
the wagons as conveyors and the crusher for crushing the stone material will be used for tunnel 
excavation. For the construction of the beach will be used stone material that we get from the 
process of digging a tunnel which was previously washed and separated into fractions. Trucks 
will be used for transportation of material, while the gravel will be used for spreading and roller 
for compaction. 

 
Keywords: 

Tunnel, beach, TBM, loaders, wagons, chrusher, washing and classifying system, trucks, grader, 
roller 
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1.UVOD 

Zadatak je uskladiti rad strojeva potrebnih za iskop tunela i napraviti šljunčanu plažu sa 

materijalom dobivenim kopanjem tunela. 

Prvi zadatak je iskopati tunel TBM-om (tunnel boring machine) te uskladiti rad strojeva za 

utovar i transport materijala koji nastaje kao produkt bušenja do drobilice. Za utovar se 

koristi utovarivač dok vagoneti odvoze materijal do drobilice. 

Drugi zadatak je prijevoz odabranih frakcija kamenog materijala i usklađivanje rada strojeva 

za izgradnju šljunčane plaže dok se višak materijala odlaže na predviđeni deponij. Nakon što 

kamioni dovezu materijal grejder se koristi za razastiranje, a valjak za nabijanje. 

U ovom radu se usklađuje rad odabranih strojeva i daje preporuka za njihovo korištenje u 

okviru pretpostavljenog vremena. Planirano vrijeme za izvedbu svih radova je godina (365) 

dana. 

Pretpostavlja se da hipotetska tvrtka izvodi radove sa svojim strojevima, a na slici 1. 

prikazana je skica gradilišta. 

 
 Slika 1. Skica gradilišta 
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2. KARAKTERISTIKE TUNELA 

Tunel je prema namjeni prometni, odnosno cestovni tunel s dvije trake (po jedna za svaki 

smjer), a s obzirom na položaj u terenu riječ je o tzv. brdskom (planinskom) tunelu. 

Dužina tunela je 6 kilometara, a veličina TBM stroja dana nam je iz veličine tunelskog profila 

čija je površina 41.3 m2. 

Istražni radovi su pokazali da je tlo čvrsta stijena VI. Kategorije (GN 200 (1978.)), tip „A“ 

gustoće tla 24-28 t/m3.  Riječ je o gustim, nepropusnim i slojevima koji nisu osjetljivi na 

smrzavanje. 

3.PRIKAZ AKTIVNOSTI 

U tablici 1. prikazane su glavne aktivnosti, podaktivnosti te potrebni strojevi za njihovo        

izvršenje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Glavne 
Aktivnosti 

Podaktivnosti Strojevi 

 
 
 
 
Iskop tunela 

Iskop  TBM (tunnel boring 
machine) 

Utovar iskopanog 
materijala  

Utovarivač 

Transport iskopanog 
materijala  

Vagonet 

Obrada materijala  Drobilica  

 
 
 
 
Izgradnja 
plaže 

Separacija i pranje 
materijala 

Sito s pranjem 

Utovar materijala  Utovarivač 

odvoz do plaže Kamion kiper 

Razastiranje i poravnanje  Grejder 

Nabijanje slojeva valjak 

Tablica 1. Aktivnosti i pripadajući strojevi 
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4. STROJEVI ZA ISKOP TUNELA 

Potrebni storojevi za bušenje tunela su krtica (TBM), utovarivač, transporteri koji su u ovom 

slučaju vagoneti, te drobilica. Na slici 2. prikazan je slijed aktivnosti s pripadajućim strojevima 

koje je potrebno uskladiti u procesu iskopa tunela. 

 

 

 

4.1. Krtica (TBM- Main Beam) 

Na slici 3. prikazana je krtica koja se koristi u ovom radu, a njene karakteristike su:                    

-promjer stroja: 7.25 m;                                                                                                                           

-prosječna brzina iskopa: 18.5 m/dan (vrijednost uzeta za krticu (Main beam)  tvrtke „The        

Robbins company“ koja se koristi za probijanje tunela u čvrstoj stijeni). 

 

 

 

 

 

ISKOP 
krtica 

UTOVAR 
utovarivač 

TRANSPORT 
vagoneti 

OBRADA 
 drobilica 

Slika 3. Krtica [1] 

 

 

Slika 2. Slijed aktivnosti s pripadajućim strojevima 
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4.2. Utovarivač JCB 456  

Na slici 4. odabran je utovarivač, a njegove karakterisitke su: 

-snaga motora: 160 Kw;                             

-zapremnina žlice: q=3,5 m3; 

-koeficijent zastarjelosti stroja: Kd=0,95; 

-trajanje ciklusa: Tc=  80 s; 

-vrijeme čistog rada utovarivača: tr=55 min. 

                                 

 

     

                                                                                                  

4.3. Vagoneti 

Na slici 5. prikazani su vagoneti, a karakteristike su: 

-širina kolosijeka:  1435 mm; 

-širina vagona: 3060 mm; 

-volumen sanduka: 32 m3; 

-visina vagona od GRT: 2890 mm; 

-vlastita masa vagona: 31 t; 

-broj osovina:  4. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5. Vagoneti [3]  

Slika 4. Utovarivač [2] 
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4.4. Drobilica 623CT Secondary Impact Crusher  

Na slici 6. prikazana je drobilica koja se koristi u ovom radu, a karakteristike su: 

-max veličina kamena: 200 mm; 

-min. Promjer drobljenog kamena 4 mm; 

-težina stroja: 27 tona; 

-snaga: CAT 275Hp (205 Kw); 

-učinak stroja: 70 m3/h. (pretpostavljeno) 

 

                                                                  

 

 

 

4.5 Princip rada TBM-a 

TBM (popularno nazvana „krtica“) obavlja istodobno niz radnih operacija, kao što je iskop 

stijene, zahvaćanje iskopanog materijala, njegovo premještanje kroz TBM te ovisno o modelu 

i punjenje transportnih sredstava iza sebe. „TBM je oblik složene tehnološke opreme koja 

obuhvaća otkopne rotacijske strojeve i neke vrste rotacijskih štitova za mehanički iskop 

tunela u svim vrstama stijena u punom kružnom poprečnom presjeku. Mogu biti koncipirani 

za bušenje čvrste i tvrde stabilne stijene ili za bušenje srednje čvrste, odnosno razmjerno 

meke stijene, ili kao otkopni rotacijski štitovi za iskop nestabilnih jako razlomljenih 

polučvrstih trošnih stijena.“ (Definicija u potpunosti preuzeta iz [5]) Glavni dijelovi krtice 

prikazani su na slici 7. 

Rotirajuća glava za rezanje odgovara geološkim uvjetima kako bi se osiguralo glatko i 

učinkovito bušenje. Tlak stroja na čelu iskopa treba biti usklađen s tlakom tla. Tlak u komori 

za iskopani materijal kontroliraju 4 detektora tlaka. Ovim se regulacijskim sustavom izravno 

kontrolira i regulira stabilnost u zoni čela iskopa, a upravljanje laserom omogućuje preciznost 

izvedbe samog tunela. [Slunjski, 1995.]  

   

Slika 6. Drobilica [4] 
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Iskopani materijal potrebno je odvesti do drobilice koja se nalazi neposredno u blizini tunela. 

Prilikom usklađivanja rada strojeva uzimamo da se krtica nalazi na sredini predviđenog 

tunela (na trećem (3.) kilometru). Za prijevoz koristimo vagonete koje pokreće 

akulokomotiva. Akulokomotiva ne zagađuje zrak, što je posebice pogodno pri probijanju 

dugačkih tunela, jer treba manje a time i ekonomičnije provjetravanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7. Uzdužni presjek TBM-a  [6] 
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5. USKLAĐIVANJE RADA STROJEVA ZA ISKOP TUNELA 
 

5.1. Usklađivanje rada krtice i utovarivača 

5.1.1. Praktični učinak krtice 

(Prosječni dnevni napredak TBM-a uzima se kao mjerodavan za proračun.) 

Učinak rada TBM-a se računa prema izrazu: 

Up=prosječni dnevni napredak*P (m3/dan)   

Prosječni dnevni napredak TBM-a je 18,5 (m/dan). 

P-površina poprečnog presjeka (m2) 

Površinu poprečnog presjeka tunela koju buši TBM računamo prema formuli za površinu 

kružnice: 

P=(D2∏)/4 (m2) 

D-promjer TBM-a zadan iz karakteristika stroja – 7.25 m 

D= 7,25 m  →  P=41,3m2   → Up= 18,5*41,3=764,05  m3/dan 

 

Planski učinak stroja po satu se računa prema izrazu: 

Up(h)=Up(dan)/T 

T- Vrijeme rada krtice (h) 

T= 16 h (dvije smjene po 8 h) 

Stroj radi kontinuirano. 

Up(h)=764,05/16= 47,8 m3/h 
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Ukupno vrijeme potrebno za iskop se računa prema izrazu: 

T(iskopa)= V/Up(dnevno) (dana) 

Volumen ukupnog iskopa materijala računa se prema izrazu: 

V=P*L  (m3) 

P-površina poprečnog presjeka iskopa tunela (m2) 

L-ukupna dužina tunela (m) 

P=41,3 m2 L=6000 m  →  V=41,3 m2*6000 m=247 800 m3 → T = 247 800/764,05=325 dana 

 

5.1.2. Učinak utovarivača 

Teorijski učinak stroja se računa prema izrazu: 

Ut=q*(3600/Tc) 

q- zapremnina žlice (m3), Tc - trajanje ciklusa (s) 

q=3,5 m3 Tc=80 s → Ut=157,5 m3/h 

 

Planski učinak stroja računa se prema izrazu: 

Up
 = Ut*Kp*Kr*Kd*Kv (m3/h) 

Ut- teorijski učinak stroja (m3/h) 

Kp- koef. punjenja, Kr- koef. rastresitosti materijala, Kd-koef. zastarjelosti stroja, 

Kv=tr/60  Kv-koef. iskorištenosti vremena 

Ut=157,5 m3/h  

Up=157,5*0,80*0,75*0,95*55/60=82,67 m3/h 

Dnevni učinak (planski) utovarivača se dobiva iz izraza: 

Up,dnevni=Up*smjena=82,67*16=1322,72 m3/dan  
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5.1.3. Usklađivanje krtice i utovarivača 

Broj potrebnih utovarivača računa se prema izrazu: 

Nutov=Ukrt/Uutov. 

→ Nutov=47,8 m3/h /82,67 m3/h =0,58 = 1 utovarivač 

 

5.2. Usklađivanje rada krtice i vagoneta na sredini tunela 

Učinak utovarivača je izračunat i on iznosi: Up=82,67 m3/h , međutim u određivanju broja 

potrebnih vagoneta kao mjerodavna se uzima vrijednost planskog učinka TBM stroja jer bez 

obzira na to koliki nam učinak imao utovarivač mi imamo vrijednost Up,krtica=47,8 m3 /h 

koju vagoneti imaju na raspolaganju za odvoz. 

CIKLUS: punjenje/utovar-prijevoz-pražnjenje-povratna vožnja. 

Vrijeme ciklusa vagoneta računa se prema formuli: 

Tc=tu+tv+ti+tm  

tu-vrijeme utovara (s) 

ti-vrijeme istovara (s)  ti= 12 s (uzeta vrijednost za samoistresače po vagonetu) 

tv-vrijeme pune/prazne vožnje 

tm- vrijeme manevra  

ti+tm= 90 s 

V(jednog vagoneta)=32 m3 , brzine punog i praznog vagoneta pretpostavljene. 

 

Vrijeme potrebno da se napuni jedan vagonet: 

Tc1= Vvagoneta/Up,krtice(s) 

Tc1=32/47,8=40,2 min=2412 s 

Vrijeme ciklusa utovara vagoneta+transport do drobilice i nazad+vrijeme manevra i istovar: 

Tc2=2412+((3/20)+(3/35))*3600+90=55,8 min 
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Broj vagoneta se dobije iz izraza: 

N(vagoneta)=Tc2/Tc1 

N(vagoneta)=55,8/40,2=2 vagoneta 

Za odvoz materijala sa sredine tunela biti će potrebna 2 vagoneta.  

 

5.3. Usklađivanje rada vagoneta i drobilice 

Up,drobilice=70 m3/h 

S obzirom na 2 potrebna vagoneta ukupan volumen 2 vagoneta po 32m3= 64 m3. 

Planski učinak vagoneta se dobije iz izraza: 

U(vagoneta)=(T/(Tc*60))*q*Kp*Kr  (m3/h) 

 

Vrijeme ciklusa Tc na sredini tunela: 

Tc=tu+tv+ti+tm=55,8 min (izračunato u 5.2) 

Učinak vagoneta prema izrazu je: 

U(vagoneta)=(3600/(55,8*60))*(2*32)*0,85*0,75=43,9 m3/h 

 

Broj potrebnih drobilica se dobije iz izraza: 

N(drobilice)=U(vagoneta)/Up(drobilice) 

N(drobilice)=43,9/70= 1 drobilica 

 

5.4. Usklađivanje rada utovarivača i drobilice 

Potreban broj utovarivača za sinkroniziran rad s drobilicom dobije se iz izraza: 

Nutovarivača=Ndrobilica*Up,vagoneta/Up,utovarivača→Nutovarivača=1*43,9/82,67= 0,53→  

potreban 1 utovarivač 
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6. IZGRADNJA PLAŽE 

Nakon obrade materijala u drobilici i situ vrši se transport obrađenog materijala do plaže 

tlocrtne površine 200x25 m, za koju su usklađeni strojevi u ovom radu, a nalazi se na 

udaljenosti 15 km od samog ulaza u tunel. Višak materijala odvozi se na predviđeni deponij 

koji je udaljen 21 km od drobilice odnosno ulaza u tunel. Nakon toga nasipaju se slojevi, koji 

se obrađuju grejderom i valjkom. Grejder se koristi za razastiranje i fino planiranje dok se 

valjak koristi za nabijanje slojeva. Plaža se sastoji od 2 sloja, donjeg debljine 40 cm sa 

maksimalnim zrnom frakcije 63,5 mm i gornjeg sloja debljine 20 cm sa frakcijom od 4 do 8 

mm. Sito s pranjem i drobilica su usklađeni i rade kontinuirano za količinu materijala koja je 

potrebna za izgradnju plaže, odnosno 3100 m3 za prvi sloj i 1550 m3 za drugi sloj. Materijal se 

pere da se odstranu sve nečistoće kao što su zemlja i prašina što je vidljivo na slici 8. Radovi 

koji su napravljeni prije samog dovoza materijala za nasipanje plaže, a uključuju razbijanje 

kamenih samaca i samu pripremu površine sa općim kamenim nasipom se ne obrađuju u 

ovom radu. Konačni izgled plaže sa svim slojevima i nakon svih izvedenih radova vidi se na 

slici 9. 

 

 
Slika 8. Šljunak prije i poslije sita s pranjem 
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7. STROJEVI ZA IZGRADNJU PLAŽE 

Potrebni storojevi za izgradnju plaže su kamioni kiperi koji dovoze materijal, grejder za 

razastiranje i fino planiranje te valjak za nabijanje. Na slici 9. Prikazan je slijed aktivnosti sa 

pripadajućim strojevima koje je potrebno uskladiti u procesu izgradnje plaže. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEPARACIJA I 
PRANJE 

sito s pranjem 

TRANSPORT 
kamioni kiperi 

RAZASTIRANJE 
grejder 

NABIJANJE 
valjak 

Slika 9. Slijed aktivnosti sa pripadajućim strojevima 

Slika 9. Novoprojektirano stanje, poprečni presjek po uzoru na  [7]  
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7.1 Sito s pranjem Terex  

Na slici 10. je prikazano je sito s pranjem koje se se koristi za segregaciju i pranje materijala 

dobivenog bušenjem tunela. Sito se nalazi na mjestu gdje i drobilica (ulaz u tunel) i ono radi 

kontinuirano sa drobilicom samo onoliko vremena koliko je potrebno da se dobije tražena 

količina materijala potrebna za nasipavanje plaže. Njegove karakteristike su: 

-Up,sita=100 m3/h (pretpostavljena vrijednost);  

-dužina: 4.9 m; 

-širina: 1.5 m; 

-nagib: 20 ⁰; 

-otvor za vodu: 150 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Kamion kiper CAT CT660 

Na slici 11. prikazan je kamion kiper koji se koristi u ovom radu, sa karakteristikama: 

-snaga motora: 410 KS; 

-brzina praznog kamiona: Vpr=70km/h; 

-brzina punog kamiona: Vp=50km/h;  

-zapremnina: 20 m3; 

-vrijeme čistog rada: Tr=52 min. 

 

 

 
Slika 11. kamion kiper [9]  

Slika 10. Sito s pranjem [8] 
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7.3. Grejder Caterpillar 12 M3 AWD 

Na slici 12. Odabran je grejder koji se koristi u ovom radu, a karakteristike su: 

-snaga stroja (kW): 133 kW; 

-širina lopate:  B=3.7 m; 

-visina lopate: H=0.85 m; 

-brzina planiranja: v=1 km/h; 

-max. brzina grejdera:  v=46.6 km/h. 

  

 

 

 

 

7.4. Valjak HAMH HD 13 

Valjak koji se koristi u ovom radu prikazan je na slici 13., a karakteristike su: 

-širina valjka: b=1,3 m; 

-broj prijelaza po jednom traku: 3; 

-vrijeme čistog rada: tr= 50 min; 

-brzina valjka: Vv= 5000 m/h; 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Slika 13. Valjak  [11]  

Slika 12. Grejder  [10]  
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8. USKLAĐIVANJE RADA STROJEVA ZA IZGRADNJU PLAŽE 

 

8.1. Učinak kamiona kipera 

Planski učinak stroja računa se prema izrazu: 

Up= (T/Tc)*q*Kr*Kp*Kv 

 

Gdje je Tc vrijeme trajanja ciklusa: 

Tc=tu+tpun+ti+tpraz+tm (min) 

 

Vremenski period u kojem se promatra rezultat rada stroja: 

 T= 60 min 

 

Vrijeme potrebno za utovar se dobije iz izraza: 

tu=(60*q*Kp)/Up,utovarivača    →tu=(60*20*0.85)/82,67= 12,4 min 

 

Vrijeme vožnje natovarenog kamiona se dobije iz izraza: 

Lt=15 km 

tpun=(60*Lt)/vpun   → tpun= (60*15)/50= 18 min 

 

Vrijeme vožnje praznog kamiona se dobije iz izraza: 

tpraz=(60*Lt)/vpraz →  tpraz= (60*15)/70= 12,9 min 

tist= 1.5 (min) vrijeme istovara 

tman= 0.4 (min) vrijeme predviđeno za manerve 

T = 60 (min) 

 

Na osnovu izračunatih podataka dobije se vrijeme trajanja ciklusa Tc: 

Tc=12,4+18+1,5+12,9+0,4=45,2 min 

 

Planski učinak kamiona iznosi: Up=(60/45.2)*20*0,75*0,85*0,87=14,7 m3/h 
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8.2. Grejder 

Teorijski učinak grejdera dobije se iz izraza: 

Ut,grejder =v*(lr - lp) /n *1000 = 1 * (3.7 – 0.1)/5 * 1000 = 750 m2/h  

Za prvi sloj teorijski učinak 300 m3/h, dok je za drugi sloj 150 m3/h 

 

Izraz za izračun planskog učinka grejdera: 

Up=Ut*Kv*Kr  

Koeficjent iskorištenosti vremena Kv=0.70 

Koef. rastresitosti materijala Kr=0.75 

 

Na osnovu podataka planski učinak grejdera Up iznosi: 

Up=300*0,7*0,75=157,5 (m3/h) 

Up=150*0,7*0,75=78,8 (m3/h) 

 

8.3. Valjak 

Praktični učinak valjka se računa prema izrazu: 

Up=(B-0.2)/n*d*Kr*Kv*v (m3/h) 

 

d-debljina sloja nakon zbijanja 

d`-debljina sloja prije zbijanja 

Debljina sloja nakon zbijanja se dobije iz izraza: 

d=0.65*d` 

Plaža se sastoji od dva sloja. Prvi (donji sloj) je debljine 40cm, a drugi sloj je debljine 20 cm. 

Ova dva podatka su zapravo potrebna debljina sloja nakon zbijanja iz čega je preko izraza 

d=0.65*d` lako odrediti u kojoj debljini trebamo nasuti materijal. 

21 
 



 

Debljina sloja d`1 prije zbijanja za 1. sloj debljine d1= 30 cm je: 

d`1=d1/0.65 

d`1=40/0.65= 62 cm  (debljina sloja prije zbijanja) 

Debljina sloja d`2  prije zbijanja za 2. sloj debljine d2= 10 cm je: 

d`2=d2/0.65 

d`2=20/0.65= 31 cm (debljina sloja prije zbijanja) 

 

n- broj prijelaza valjka 

Za potreban broj prijelaza valjaka uzima se da je n=3 (pretpostavljena vrijednost). 

Praktični učinak valjka za 1. sloj iznosi: 

Up1=(1.3-0,2)/3*0,4*0,75*50/60*5000= 459 (m3/h) 

 

Praktični učinak valjka za 2. sloj iz izraza: 

Up2=(1.3-0,2)/3*0,2*0,75*50/60*5000= 230 (m3/h) 

 

8.4. Proračun potrebnog materijala za duljinu radne dionice od 200m 

Potrebna količina kamenog materijala se dobije iz formule: 

V=d`*L*š (m3) 

d`1  =62 cm, d`2 = 31 cm 

Duljina trase L=200 m, širina plaže š= 25m 

 

Potrebna količina materijala za donji sloj (V1) i za gornji sloj (V2): 

V1= 0,62*200*25= 3100 (m3) 

V2=0,31*200*25= 1550 (m3) 
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8.5. Usklađivanje sita s pranjem i kamiona kipera 

Planski učinak sita s pranjem iznosi Up,sita=100 (m3/h) međutim za usklađivanje strojeva 

koristimo planski učinak drobilice Up,drobilice= 70 (m3/h) jer sito s pranjem radi „onoliko 

koliko drobilica može primit.“ 

 

dok je planski učinak kamiona: 

Up,kamiona=14,7(m3/h) 

 

pa se na osnovu tih podataka dobije potreban broj kamiona kipera koji iznosi: 

Ntransportera=Up,sita/Up,kamiona=70/14,7=4,76 →potrebno 5 kamiona kipera 

 
 
8.6. Usklađivanje rada utovarivača s kamionima  

Potreban broj utovarivača za sinkroniziran rad s grejderom i kamionima kiperima (za 

prvi i drugi sloj) dobije se iz izraza: 

Nutovarivača=Nk*Up,kamiona/Up,utovarivača→Nutovarivača=5*14,7/82,7= 0,89→  potrebno 1 

utovarivač 

 

Broj tura kamiona za 1. sloj: 

nt = V1/(nk*Vk) = 3100/(5*20) = 31 tura 

Broj tura kamiona za 2. sloj: 

nt = V1/(nk*Vk) = 1550/(5*20) = 16 tura 

 
 
8.7. Usklađivanje rada kamiona kipera, grejdera i valjka za prvi sloj 

Potrebna količina materijala za 1. sloj iznosi: 

V1=3100 (m3) 

Učinak jednog kamiona kipera iznosi Up,kamion=14,7(m3/h) , a budući da je planirano 

korištenje 5 kamiona, jer je transport usklađen sa radom sita i utovarivača, na plažu će oni 

dovesti 14,7(m3/h)*5 (broj kamiona)=73,5 (m3/h). 
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Planski učinak grejdera iznosi Up,grejdera= 157,5 (m3/h), te da ne bi bilo praznog hoda, grejder 

kreće sa radom u vremenskom odmaku od tri dana nakon početka transporta. Za prva tri dana 

kamioni na dionicu dovezu: 

3*14,7(m3/h)*5*7h=1543,5 (m3)  materijala. 

 

Nakon toga kamioni i grejder tri dana rade istovremeno jer ima dovoljno materijala.  

Da bi grejder radio u punom kapacitetu ( Up,grejdera=157,5*7 h=1102,5m3/dan). 

 

Planski učinak valjka iznosi: 

Up,valjka=459 (m3/h)=459(m3/h)*7=3213 (m3/dan), 

te da ne bi bilo praznog hoda, valjak kreće sa radom dva dana nakon početka rada grejdera. 

Nakon prvog dana rada grejdera na dionici ima dovoljno materijala  da valjak, radeći 

stovremeno s grejderom, radi punim kapacitetom bez čekanja.  

 

Za prvi sloj potrebno je 5 kamiona, 1 grejder i 1 valjak. 

 
8.8. Usklađivanje rada kamiona kipera, grejdera i valjka za drugi sloj 

 

Potrebna količina materijala za 2. sloj iznosi: 

V2=1550 (m3) 

Učinak jednog kamiona iznosi Up,kamiona=14,7 (m3/h) , a budući da je planirano  

korištenje 5 kamiona, jer je transport usklađen sa radom sita i utovarivača, na  

dionici ceste oni će dovesti  14,7 (m3/h)*5 (broj kamiona)=73,5 (m3/h). 

Planski učinak grejdera iznosi Up,grejder=78,8 (m3/h) , te da ne bi bilo praznog hoda, grejder 

kreće sa radom u vremenskom odmaku od 1 sata nakon početka  transporta materijala. 

Planski učinak valjka iznosi 230 m3/h i kreće u vremenskom odmaku od 5.5 sata nakon 

početka rada grejdera. Vremenski slijed radova prikazan je na ciklogramu koji prikazuje 

izvedbu jednog dijela plaže, a nalazi na slici 12. 
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Za 2. sloj potrebno je 5 kamiona, 1 grejder i 1 valjak. 
 
 
8.9. Odvoz viška materijala na deponij 

Višak materijala dobivenog bušenjem tunela odvozi se na deponij udaljen 21 km. Količina 

materijala koja se odvozi je ukupna količina dobivena bušenjem tunela minus količina 

potrebna za nasipavanje plaže V=247 800 m3 - (3 100 m3 + 1 550 m3) = 243 150 m3. 

Planski učinak stroja računa se prema izrazu: 

Up= (T/Tc)*q*Kr*Kp*Kv 

 

Gdje je Tc vrijeme trajanja ciklusa: 

Tc=tu+tpun+ti+tpraz+tm (min) 

 

Vremenski period u kojem se promatra rezultat rada stroja:  

T= 60 min 

Slika 12. Ciklogram 
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Vrijeme potrebno za utovar se dobije iz izraza: 

tu=(60*q*Kp)/Up,utovarivača    →tu=(60*20*0.85)/82,67= 12,4 min 

 

Vrijeme vožnje natovarenog kamiona se dobije iz izraza: 

Lt=21 km 

tpun=(60*Lt)/vpun   → tpun= (60*21)/50= 25,2 min 

 

Vrijeme vožnje praznog kamiona se dobije iz izraza: 

tpraz=(60*Lt)/vpraz →  tpraz= (60*21)/70= 18 min 

tist= 2 (min) vrijeme istovara 

tman= 0.5 (min) vrijeme predviđeno za manerve 

T = 60 (min) 

 

Na osnovu izračunatih podataka dobije se vrijeme trajanja ciklusa Tc: 

Tc= 12,4+25,2+2+18+0,5=58,1 min 

 

Planski učinak kamiona iznosi: Up=(60/58,1)*20*0,85*0,75*0,87=11,46 m3/h 

Imamo 5 kamiona (već odabrano) 

Broj tura kamiona: 

nt = V/(nk*Vk) = 243 150/(5*20) = 2432 tura 

Vrijeme prijevoza = 243 150/(5*11,46) = 4244 h = 265 dana (2 smjene po 8 sati) 
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9. ZAKLJUČAK 

 

Prilikom bušenja tunela TBM-om, koji je glavni stroj u ovom procesu i s obzirom na kojeg su 

usklađeni svi ostali strojevi, izračunato je da je potrebno: 

-1 krtica TBM- Main Beam; 

-2 utovarivača JCB 456 (jedan u tunelu za utovar u vagonete i jedan za utovar u drobilicu); 

-2 vagoneta Eamos-z; 

-1 drobilica 623CT Secondary Impact Crusher. 

 

Za izgradnju plaže potrebno je: 

-1 sito s pranjem TEREX Washing system; 

-1 utovarivač JCB 456; 

-5 kamiona kipera CAT CT660; 

-1 grejder Caterpillar 12 M3 AWD; 

-1 valjak Hamm HD 13. 

 

Za odvoz materijala na deponij koristi se 5 kamiona kipera CAT CT660. 

 

Ukupno vrijeme potrebno za bušenje tunela je 325 dana. Svi ostali radovi koji uključuju 

pripremu materijala za odvoz na plažu te samo nasipanje plaže usklađeni su i obavljeni u tom 

vremenskom periodu. Odvoz materijala na deponij traje 265 dana i oni završavaju 5 dana 

nakon prestanka rada TBM-a. Ukupno vrijeme potrebno za izvedbu radova opisanih u ovom 

završnom radu koji su međusobno usklađeni je 330 dana. 
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