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SAŽETAK 
 

U ovom radu objašnjeni su pojedini procesi koji se odvijaju tijekom postupka 
projektiranja i konstruiranja cjevovoda i pojedinih sistema na brodu, koji su samo dio 
konstruiranja broda. Također se obradila izrada cijevi i izvođenje cjevovoda na brodu. U 
ovom su radu upotrebljeni mnogi stručni termini prilikom pisanja rada budući da je 
cjevarstvo specifična i složena grana strojarstva i inženjerstva. Objašnjeni su postupci 
cjevarskog rada u Pulskom brodogradilištu „Uljanik“ te na kraju tih poglavlja dani su 
prijedlozi za poboljšanje rada koji bi poboljšali ne samo brzinu i kvalitetu nego i moral 
radnika. Samo konstantnim poboljšanjima može se biti i ostati konkurentan.  

 

SUMMARY 
 

This paper explains set of particular processes that occur during design and 
construction stages of the on bord pipelines and  relevant systems, which are indeed, 
part of the construction of the vessel. It also deals with operations involved and 
techniques applied regarding pipe fabrication and construction of the on bord pipelines. 
The paper itself contains many professional terms and expressions which have been 
used whilst producing this report, since the Piping Engineering is quite specific and 
rather complex branch of Mechanical Engineering. An atempt has been made to review 
current procedures of the Pula "Uljanik" shipyard,  followed by the quilified 
recommendations as to the improvement of working procedures which could potentialy 
not only enhance the production pace but help to achieve better quality of product and 
result in more commited and responsive workforce. The constant improvements is 
thought to be the best way to maintain the presence and remain market competitive. 
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1. UVOD 

 

Svako poduzeće ima svoj način rada, organizaciju, strukturu zaposlenika i ostale 
specifičnosti posebne samo za to poduzeće. Usprkos individualnostima, sva poduzeća 
imaju isti cilj, a to je uspješnost i konkurentnost na tržištu. Radi ostvarenja navedenog 
cilja potrebni su jasna vizija, misija i ciljevi poduzeća, čvrsto vodstvo i razrađena 
organizacija rada. U ovom radu će se objasniti metode i tehnologija rada u 
brodogradilištu. Brodogradilište je samo po sebi  specifično jer se u proizvodnji 
istovremeno odvijaju mnoge faze rada koje trebaju biti koordinirane i dobro organizirane, 
u cilju uspješnog izvršavanja posla. Prve faze rada su projektiranje i konstruiranje broda. 
Ukoliko u ovim fazama nastane i najmanja pogreška, ona će se u sljedećim fazama rada 
odraziti, na način da će se za uklanjanje pogrešaka i nedostataka utrošiti mnogo radnih 
sati i utrošenog materijala. Samim time, povećava se trošak rada i odgađa se rok 
završetka posla. U takvim uvjetima poduzeće ne može biti konkurentno na tržištu, 
osobito ako se takve situacije ponavljaju. U narednim fazama izrade i montaže također 
može doći do grešaka, za koje je potrebno dodatno vrijeme za uklanjanje i saniranje. Za 
sprječavanje takvih pogrešaka potrebna je dobra organizacija rada, kontroliranje svake 
faze rada, kao i svakog pojedinačnog posla. Organizacija se mora odvijati u četiri faze, 
odnosno kroz planiranje, pripremanje, izvođenje rada i kontroliranje, uz pojedinačno 
kontroliranje svake od ovih faza. Ukoliko se preskače ili ne pridaje važnost pojedinoj 
fazi, kao i izbjegavanje kontroliranja, povećava se mogućnost nastanka pogrešaka.  

 

1.1 Cilj i svrha rada 
 

Cilj rada je istražiti odvijanje procesa projektiranja i izvedbe cjevovoda na brodu u 
brodogradilištu „Uljanik“ kako bi se mogli poboljšati. 

 

1.2 Hipoteza rada 
  

 Samo stalnim poboljšavanjem procesa brodogradilište „Uljanik“ može ostati 
konkurentno na svjetskom tržištu. 
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2. KONSTRUIRANJE CJEVOVODA 
 

2.1 Terminologija 
 

 Kod spajanja dva uređaja cijevima postoje dvije točke spajanja, prilikom koje je 
potrebno pronaći put cjevovoda vodeći računa o estetici i funkcionalnosti. Cijevi se 
trebaju savijati na određenom mjestu i pod određenim kutem, na njih se dodaju priključci 
i fazonski komadi radi dobivanja izgleda i funkcionalnosti cijevi kakva nam je  potrebna. 
S obzirom da u stručnoj terminologiji brodocjevarstva ima mnogo termina koji se koriste 
samo u ovoj struci, ovdje su nabrojani i objašnjeni oni koji se odnose na cijevi: 

  

- Cijevi su šuplja cilindrična tijela otvorena s obje strane, čija je dužina mnogo veća 
od promjera.  

- Obrađena cijev je potpuno ili djelomično obrađena cijev u radionici. Cijev je 
obrađena savijanjem, rezanjem, zavarivanjem itd. 

- Mjerna skica cijevi je nacrt kojim se prikazuje obrađena cijev, čime se određuje 
njezin oblik i dimenzije. 

- Traserska crta je crta na koju se nanose traserske kote i oznake zbog krojenja 
cijevi. 

- Linija obrađene cijevi prolazi središnjicom cijevi te prikazuje njezin tok. Sastoji se 
od ravnih i zakrivljenih dijelova cijevi (slika 1).  

 
Slika 1. Obrađena cijev s označena tri poteza 

 
- Luk je zakrivljeni dio cijevi, to je dio kružnice određenog polumjera, koji se zove 

radijus zakrivljenosti (slika 2). 
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Slika 2. Elementi obrađene cijevi: P1 i P2 - potezi; l1 i l2 – ravni dijelovi; t1 i t2 – tangente; 
L1 – luk; R – polumjer zakrivljenosti; α – kut zakrivljenosti 

 

- Koljeno je već formiran cijevni luk koji se zavaruje na obrađenu cijev. 
- Ogranci su dijelovi cjevovoda zavareni na osnovnu cijev, odnosno priključci za 

cijevi koje se granaju od osnovne cijevi (tablica 1). 
- Priključci su dijelovi cjevovoda koji su zavareni na osnovnu cijev na koju se 

priključuju mjerni instrumenti i sl. (tablica 1). 
- Redukcija je konusno oblikovana cijev, a služi za prijelaz sa cijevi većeg promjera 

na cijev manjeg promjera.1 

 

 

                                                           
1 Marušić,I: “Cjevarstvo u brodogradnji”, Školska knjiga - Zagreb, Zagreb, 1983.g., str 3. 
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Tablica 1. Elementi obrađenih cijevi 
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2.2. Glavni pogonski stroj 
 

Glavni progonski motor (slika 3) naziva 6S50MC-C izrađen po licenci MAN B&W 
je u sukladnosti sa nacrtima i standardima MAN B&W. U nazivu brojka „6“ označava da 
motor ima 6 cilindara, a slovo „S“ označava „Super long stroke“ što znači da ima vrlo 
dug takt klipa od 4.0. U ovoj seriji se proizvode sa dugim taktom klipa „L“ sa 3.2 i sa 
kratkim taktom klipa „K“ od 2.8. Brojka „50“ u nazivu označava promjer klipa u cm. Naziv 
programa motora označava „MC“, dok posljednje slovo „C“ označava dizajn motora 
tj.“Compact engine“.  

 

 

Slika 3. Poprečni presjek motora 
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2.3  Standardne veličine i označavanje cijevi 
 

 Standardima su obuhvaćene cijevi i elementi cjevovoda. Nazivni promjer je 
osnova za standardizaciju cijevi i cijevnih elemenata, označava se ND – nazivni 
dijametar ili NO – nazivni otvor. Čelične bešavne cijevi proizvode se s tri različite 
debljine stijenki (tablica 4).  Vanjski promjer cijevi je standardiziran, a unutarnji promjer 
ovisi o debljini stijenke. Prirubnice i armatura su također standardizirani prema nazivnom 
promjeru tako da se sa cijevima istog nazivnog promjera mogu spajati u cijevne mreže. 
U tablici 3 (str.17) su dani standardizirani nazivni promjeri koji su izraženi u colima i 
milimetrima. Vidljivo je da ti nazivni promjeri izraženi u colima nisu točno preračunani u 
milimetre, već su vrijednosti zaokružene na cijeli broj, zbog pojednostavljenja. 

 Razlikuju se tri kategorije čeličnih bešavnih cijevi za isti nazivni promjer, to su 
normalne, teške i posebno teške cijevi. Razlikuju se po debljini stijenke, a samim time i 
po dopuštenom radnom tlaku. 

  

2.4 Brzina strujanja u cjevovodu 
 

 Na slici 4 vidimo dijagram brzine čestica po poprečnom presijeku cijevi koji čini 
paraboloidnu kupolu, a to je zato jer brzina medija u cjevovodu nije jednolika po cijelom 
poprečnom presjeku. Ona je uz stijenku jednaka približno nuli, dok prema sredini cijevi 
raste i u osi poprima svoju najveću vrijednost. Do takve pojave dolazi zbog adhezijskih 
sila između stijenka cijevi i medija, zbog hrapavosti stijenke, brzine gibanja medija i 
viskoziteta medija.  

 

Slika 4. Brzina strujanja medija u pojedinim dijelovima cijevi 

 

Kad je riječ o brzini medija u cjevovodu misli se na srednju brzinu � . Ona se 
izračunava iz jednadžbe kontinuiteta koja glasi:  

� = � ∙ �                            [m³/s]                              
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gdje je:  

� − volumenski protok     [m³/s] 
� − površina unutarnjeg promjera cijevi [m²] 
� − prosječna brzina protjecanja medija [m/s] 

 

 Tako da je tražena brzina:  

� =  � �         [m/s] 
  

 Brzine u cjevovodima su ograničene vrstom medija te iznose: 

- za tekućine 1-2 m/s, 
- za pare i plinove 20-60 m/s. 

Proračun promjera i debljine stijenke cijevi 

 Za tražena svojstva cjevovoda potrebno je proračunati dvije glavne dimenzije 
cijevi: 

- unutarnji promjer cijevi � 
- debljina stijenke cijevi �. 

Unutranji promjer cijevi određuje količinu medija koja protiče kroz cijev, a debljina 
stijenke cijevi zavisi od čvrstoće materijala i tlaku u cjevovodu. Unutranji promjer cijevi 
određuje se pomoću volumenskog protoka koji je količina medija koji prođe kroz 
poprečni presjek cijevi u jedinici vremena i brzine kojom medij struji kroz cijev. Protok je 
najčešće zadan tj.definiran je potrebom postrojenja. Brzina je određena vrstom medija te 
jedino ostaje odrediti promjer cijevi. 

Promjer cijevi se također izračunava iz jednadžbe kontinuiteta: 

 � = � ∙ �                            [m³/s] 
gdje je:  

� − volumenski protok     [m³/s] 
� − površina unutarnjeg promjera cijevi [m²] 
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� − prosječna brzina protjecanja medija [m/s] 
Iz te jednadžbe izvuče se površina unutarnjeg promjera cijevi: 

� =  � �         [m/s] 
Budući da je unutarnji promjer cijevi kružnog presjeka u jednadžbi umjesto površine 
unutarnjeg promjera cijevi � upiše se jednadžba za površinu kruga: 

����4 =  ��  

Iz ove jednadžbe izvuče se unutarnji promjer cijevi tako da izgleda: 

�� = 2� �� ∙ �                  [�] 

 

Slika 4a. Elementi proračuna debljine stijenke cijevi 

Da bi se moglo pravilno dimenzionirati cijev potrebno je odrediti debljinu stijenke cijevi. 
Za to je potrebno znati koliki je tlak medija u cjevovodu i koliko je dopušteno naprezanje 
materijala od kojega je cijev izrađena. Tlak medija u cijevi djeluje na sve strane jednoliko 
stoga izračunava se sila tlaka na najvećem presjeku A (slika 4a), tako da jednadžba 
izgleda: 
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� = � ∙ �                          [�] 
 Budući da je jednadžba za kružni presjek cijevi: 

� = �� ∙ �                         [���] 
Prvotna jednadžba izgleda: 

� = �� ∙ � ∙ �                         [�] 
u kojoj je: 

�  - sila tlaka u N 

�  - tlak u cjevovodu u N/mm2 

�   odnosno �� ∙ �  - najveći presjek cijevi u mm2 

��- unutarnji promjer cijevi u mm 

�   - duljina cijevi u mm   

 

Jednadžba za čvrstoću materijala tj.stijenke cijevi je: 

P= �� ∙ ���                          [�] 
U kojoj je: 

��    - površina presjeka stijenke u mm2 

��� - dopušteno naprezanje materijala u N/mm2 

�    - sila tlaka u N 

Kako je  �� površina presjeka stijenke na dvije strane presjeka cijevi onda je: 

�� = !� ∙ �" + !� ∙ �" 

�� = 2 ∙ � ∙ �                   [���] 
gdje je: 

� - debljina stijenke cijevi  

Tada jednadžba čvrstoće materijala izgleda: 

� = 2 ∙ � ∙ � ∙ ���                   [�/���]             
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Kako je: 

� = �� ∙ � ∙ �                         [�] 
Izjednačavanjem te dvije jednadžbe dobiva se izraz: 

�� ∙ � ∙ � =    2 ∙ � ∙ � ∙ ���    
 

Nakon dijeljenja jednadžbe s dužinom cijevi � dobiva se izraz za debljinu stijenke cijevi: 

� = �� ∙ �2 ∙ ���                  [��]          
Ova jednadžba se korigira s koeficijentima $ % &: 

� =  1$   ∙   �� ∙ �2 ∙ ���    + &              [��]          
$ je koeficijent oslabljenja cijevi: 

- za bešavne cijevi                  $ = 1  
- za šavne cijevi                      $ = 0,8 − 0,9 

& je dodatak za koji se povećava računski dobivena debljina stijenke zbog netočnosti u 
tehnologiji izrade cijevi kao i zbog trošenja cijevi i korozije. 

- za lijevane cijevi                      & = 0,005 �� 
- za čelične vučene cijevi        & = 0,001 �� 

���    je dopušteno naprezanje na vlak, ovisi o materijalu cijevi: 

- sivi lijev                                 ��� = 25 �/���  

- čelični lijev                            ��� = 60 �/��� 

- čelik 
vlačne čvrstoće      � =  350 − 450     �/���                          ��� = 80 �/���     
vlačne čvrstoće      � =  450 − 500     �/���                          ��� = 100 �/���     
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2.5 Primjer izračuna 
 

Iz tablice 2. vidljivo je da je protok pumpi rashladne slatke vode koji je potreban 
za hlađenje glavnog stroja 83m3/h. 

 

Tablica 2. Kapacitet pomoćnih strojeva za glavni pogonski motor 
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Nadalje, proizvođač je predvidio da tlak pumpi rashladne slatke vode potrebne za 
hlađenje glavnog stroja iznosi 3,0 bara.  

Materijal je čelične bešavne cijevi DIN 2448/1629,  St.37.0. , vlačne čvrstoće 450-
520 N/mm2 , tako da je  ���  = 80 N/mm2. 

Brzina rashladne vode u cjevovodu iznosi 2 m/s. 

Jednadžba za unutarnji promjer cijevi je: 

�� = 2� �� ∙ �                  [�] 
Kako je:  

� = 83 �/  /ℎ                              

� = 0,023 �/  /�                              

 Onda jednadžba iznosi: 

�� = 2� 0,0233,14 ∙ 2                  [�] 
     

�� = 0,12 � 

 

Zatim  jednadžba za debljinu stijenke je: 

� =  1$   ∙   �� ∙ �2 ∙ ���    + &              [��]          
$ = 1 

& = 0,001 ��  � = 3 123 = 3 ∙ 104 �2 = 3 ∙ 104 �/��   

��� = 80 �/��� = 80 ∙ 105�/��  
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Sada jednadžba izgleda: 

 

� =  11  ∙   0,12 ∙ 3 ∙ 104 
2 ∙  80 ∙ 105    + 0,001                        

 

� =  0,001225  �      
� = 1,225  ��     

Vanjski promjer cijevi �6 se računa: 

�6 = �� +  2�         
 

�6 = 120 +  2 ∙ 1,225 

    �6 = 122,45  ��     
Kako za dobivene vrijednosti   �6 i � nema standardne cijevi, iz tablice 3 se 

odabire najbliža veća standardna cijev, a to je čelična bešavna cijev 139,7 x4 mm.  

 

Tablica 3. Asortiman čeličnih bešavnih cijevi 
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3. BRODSKE SLUŽBE I CJEVOVODI 
 

Na brodovima postoje mnoge službe i sistemi cjevovoda. Služba je brodski sistem 
koji se sastoji od cjevovoda i uređaja. Brodske službe služe za sigurnost, pravilno 
funkcioniranje i plovidbu broda, kao i za normalne životne uvjete posade i putnika. Neke 
od glavnih brodskih službi su:  

- služba kaljuže i balasta, 
- protupožarna služba morskom vodom, 
- protupožarna služba ugljičnim dioksidom (CO2), 
- služba sonda i odušnika tankova, 
- služba teškog goriva za glavni pogonski motor, 
- služba dizel goriva, 
- služba podmazivanja (ulje), 
- služba komprimiranog zraka, 
- služba sanitarne pitke vode, 
- služba rashladne morske vode, 
- služba rashladne slatke vode i 
- ostale službe. 

 

U ovom radu će se objasniti služba rashladne slatke vode i služba rashladne morske 
vode. 

 

3.1 Služba rashladne slatke vode 
 

 Služba rashladne slatke vode služi za rashlađivanje prekomjerno zagrijavanih 
dijelova motora te ostalih strojeva i uređaja. Slatka voda cirkulira u zatvorenom 
cjevovodu između zagrijanih dijelova motora i rashladnika. U sistemu cirkulira uvijek ista 
tekućina, a nadoknađuju se samo gubici koji nastanu isparavanjem ili propuštanjem 
cjevovoda. Slatka voda stvara manje taloga (kamenca) od morske vode i ne djeluje tako 
korozivno.  

Na slici 5. prikazana je osnovna shema sistema rashladne slatke vode. Zatvoreni 
krug slatke vode prikazan je na shemi punom crtom. Dvije pumpe (1), od kojih je jedna 
rezervna, vrše stalnu cirkulaciju vode kroz rashladnik (2) koji se hladi morskom vodom. 
Iz rashladnika rashlađena slatka voda dalje cirkulira kroz zagrijane dijelove glavnog 
motora (3), rashladnike ulja u pomoćnim motorima (generatorima) (4), mlaki zdenac (5) 



20 
 

u kojem se hladi kondenzat iskorištene pare, kompresori zraka (6), rashladnik ulja 
glavnog motora (7) te kroz druge uređaje. 

Ekspanzijski tank slatke vode smješten je visoko u strojarnici (8) koji omogućava 
diletaciju – dizanje i spuštanje razine vode. Ujedno služi za nadolijevanje sistema 
slatkom vodom iz sistema sanitarne pitke vode preko hidrofora te dodavanje kemikalija 
zbog smanjivanja korozivnog djelovanja. 

 

Slika 5. Osnovna shema slatke rashladne vode 

 

3.2 Služba rashladne morske vode     
 

Osnovna namjena morske vode na brodu je rashlađivanje slatke rashladne vode i 
pretvaranje morske vode u slatku vodu, u generatoru slatke vode. Na slici 6. prikazana 
je osnovna shema sistema rashladne morske vode. Dvije pumpe (1), od kojih je također 
jedna rezervna, usisavaju morsku vodu iz koša za usis mora (2). Morska voda zatim 
protiče kroz rashladnik slatke rashladne vode (3), gdje hladi slatku vodu, na način da se 
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morska voda zagrijava oduzimajući toplinu slatkoj vodi i tako se zagrijana morska voda 
izbacuje  cjevovodom izvan broda natrag u more (4). Cjevovod morske vode potpuno je 
odvojen od slatke vode. Zbog agresivnosti morske vode, cjevovod rashladne morske 
vode izrađen je od cijevi koje su napravljene od posebnih legura, kao što je cunifer.  

Cunifer je legura koja se sastoji od tri glavna elementa: bakra (Cu), nikla (Ni) i 
željeza (Fe). Cunifer je posebno razvijen za uporabu s morskom vodom jer je je izuzetno 
otporan na koroziju. Drugo svojstvo cunifera je da se morski organizmi teško mogu 
pričvrstiti na njegovu površinu.  

 

 

 

Slika 6. Osnovna shema rashladne morske vode 
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3.3 Elementi cjevovoda 
 

Na brodu cjevovodi služe za razvođenje tekućina i plinova. Na te cjevovode 
ugrađuju se razni elementi, ovisno o potrebama pojedine službe. Osnovni dijelovi 
brodskog cjevovoda su: 

- cijevi, 
- spojni elementi, 
- brtve, 
- cijevna armatura (ventili, filteri, nepovratni klapet ventili i dr.), 
- prolazi kroz nepropusne pregrade, 
- nosači cijevi i 
- mjerni i pokazni instrumenti.2 

 

3.3.1 Cijevi  
 
Materijali za izradu cijevi ovise o vrsti i namjeni cjevovoda, odnosno ovise o: 

- vrsti medija, 
- temperaturi medija, 
- tlaku medija, 
- važnosti cjevovoda, 
- ekonomičnosti gradnje broda i 
- uvjetima u kojima će se cjevovod nalaziti. 3 

Uglavnom se koriste sljedeći materijali: 

- sivi lijev, 
- čelični lijev, 
- čelik, 
- obojeni metali (bakar, legure bakra i sl.) i 
- plastične mase.4 

 

Prema načinu proizvodnje cijevi se dijele na šavne i bešavne.  

 

                                                           
2 ibidem str.61 
3 ibidem str.61 
4 ibidem str.61 
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Šavne čelične cijevi izrađuju se iz valjanih čeličnih traka čija debljina odgovara 
debljini stijenke buduće cijevi, a širina njezinom opsegu. Traka se po dužini provlači kroz 
posebnu matricu koja joj daje oblik cijevi (slika 7), zatim slijedi uzdužno zavarivanje 
cijevi, kalibriranje, rezanje na potrebnu dužinu, normalizacija, sortiranje i pakiranje. Ove 
cijevi mogu biti zavarene stično ili preklopno. Kod stičnog zavara krajevi sastavaka cijevi 
su sučeljeni, a kod preklopnog zavara krajevi se preklapaju. Čvrstoća šavnih cijevi je 
manja od čvrstoće bešavnih cijevi zbog spojnog mjesta i nisu prikladne za obradu 
savijanjem jer postoji opasnost da pri tome popusti šav. Jeftinije su od bešavnih cijevi.  

 

 

Slika 7. Oblikovanje cijevi od čelične trake prolaskom kroz matricu: 1- čelična traka; 2 - matrica 

 

Bešavne čelične cijevi proizvode se u valjaonicama, a tehnološki postupak sastoji se 
od tri faze: 

- izrade šupljeg tijela (čahure), 
- izrade cijevi iz čahura i  
- završne operacije.5 

 

Jedan od postupaka dobivanja šupljeg tijela je tzv. Mannesmannov postupak 
pomoću para dvostruko konusnih valjaka (poz.1 na slici 8.), koji se rotiraju u istom 
smjeru. Između tih valjaka propušta se užareni čelični ingot (2) koji, osim rotacijskog, 
dobiva i translatorno gibanje izazvano međusobno kosim položajem valjaka. Zbog ta dva 
kretanja u sredini ingota dolazi do razdvajanja materijala, a u nastali otvor ulazi trn (3), 
tako da između trna i valjaka dolazi do valjanja stijenke čahura (4). Ovako obrađene 
čahure se nakon ponovnog zagrijavanja valjaju u bešavne cijevi, pri čemu se stijenke 
stanjuju, a cijevi istodobno izdužuju. Postupak se izvodi pomoću kalibriranih valjaka i 
trna. Razmak između valjaka određuje vanjski promjer cijevi, a promjer trna unutarnji. 
Završne se operacije izvode sa hladnim cijevima, a sastoje se od reduciranja cijevi 

                                                           
5 ibidem str.63 
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valjanjem, kalibriranja, ravnanja, rezanja i pakovanja. Standardne bešavne cijevi 
izrađuju se za nazivne promjere od 6 do 400 mm. 6 

 

Slika 8. Valjanje šupljeg tijela Mannesmannovim postupkom 

 

3.3.2 Spajanje cijevi 
 

Spajanje cijevi može se izvesti kao: 

- rastavljiv spoj i 
- nerastavljiv spoj.7 

 

Rastavljivi spojevi postižu se upotrebom prirubnica i navoja, a nerastavljivi 
zavarivanjem i ljepljenjem kod plastičnih cijevi. 

 

3.3.2.1 Spajanje čeličnih cijevi 
 

Najčešće izvedbe za spajanje čeličnih cijevi su: 

- prirubnicama, 
- navojima, 
- nazuvicama i 
- zavarivanjem. 

U ovom radu objasnit će se spajanje cijevi prirubnicama i zavarivanjem. 

Spajanje čeličnih cijevi prirubnicama je najčešći način spajanja čeličnih cijevi. 
Prirubnice su čelični diskovi koji se izrađuju kovanjem ili tokarenjem, a mogu biti 

                                                           
6 ibidem str.63 
7 ibidem str.67 
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izrađene s pojačanjem (slika 9 a i b) ili bez pojačanja (slika 9 d i e). U sredini prirubnice 
nalazi se otvor okruglog oblika čiji promjer odgovara veličini nazivnog promjera cijevi. Po 
obodu nalaze se otvori okruglog oblika za vijke. Broj vijaka je paran i dijeljiv sa 4.  

 

Slika 9. Različite izvedbe prirubnica pričvršćenih za čeličnu cijev zavarivanjem 

 

Dimenzije prirubnica su standardizirane. Prilikom označavanja prirubnice 
potrebno je označiti njezin nazivni promjer i SB (Standard brodogradnje) po kojemu je 
izrađena (tablica 4). Nazivni promjer prirubnice odgovara nazivnom promjeru cijevi.  
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Tablica 4. SB 1379 
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 Spajanje čeličnih cijevi u brodogranji zavarivanjem najčešće se izvodi: 

- elektrolučno zavarivanje ili 

- zavarivanje TIG postupkom. 

 

Kod ovog elektrolučnog postupka zavarivanja električni luk se uspostavlja kratkim 
spojem između elektrode (ona je ujedno i dodatni materijal) i radnog komada. Taljenjem 
jezgre i obloge elektrode stvara se odgovarajuća količina rastaljenog materijala, troske i 
plinova. Tekuća troska prekriva metalnu kap za vrijeme prolaza kapi kroz električni luk, a 
dodatnu zaštitu metalne kapi tvore plinovi koji nastaju disocijacijom komponenata 
obloge. Obloga se tali od unutarnje strane prema vanjskoj, tako da se na vrhu elektrode 
stvara krater koji usmjerava struju plinova i kapi rastaljenog metala i troske prema 
rastaljenom osnovnom materijalu. Hlađenjem se tekući metal skrućuje, a sloj troske koji 
ga prekriva regulira njegovu brzinu ohlađivanja, a samim tim utječe na tijek i uvjete 
kristalizacije. Ravnomjernim ''dodavanjem'' elektrode u električni luk od strane 
zavarivača te njenim poprečnim gibanjem (bilo pravolinijskim kretanjem ili drugim 
propisanim kretanjem) na mjestu zavarivanja, nastaje zavareni spoj. Poprečno gibanje 
elektrode (okomito na smjer gibanja) utječe na oblik zavarenog spoja (širinu) i na 
količinu unesene topline u radni komad (osnovni materijal). 8  

 Elektrolučno zavarivanje netopljivom elektrodom u zaštiti plina je postupak spajanja 
metala topljenjem i očvršćavanjem dijela osnovnog metala i dodatnog metala (žica za 
zavarivanje -  ako se koristi), pri čemu se kao zaštita koristi inertni plin (aktivni plinovi ne 
dolaze u obzir jer bi izazvali oksidaciju vrha elektrode). Ovaj postupak se skraćeno 
obilježava TIG ili WIG (T od tungsten – engleska riječ za volfram (W) – materijal 
elektrode, IG – inert gas) i prvobitno je uveden kao postupak zavarivanja aluminija i 
njegovih legura zahvaljujući efektu katodnog čišćenja. Ovaj efekt se sastoji u razbijanju i 
uklanjanju tankog filma teškotopljivog aluminijskog oksida iz metalne kupke ili sa njene 
površine učinkom elektrona koji se kreću od osnovnog metala prema elektrodi, čime se 
sprječava njegovo taloženje u dnu metala šava i omogućava zavarivanje aluminija. U 
današnje vrijeme primjena TIG postupka znatno je veća, najviše zbog vrhunske kvalitete 
spoja, koja se između ostalog postiže boljom kontrolom unesene topline i dodatnog 
metala zahvaljujući razdvajanju uloga dodatnog metala i elektrode.9 

 

                                                           
8 Horvat, M, Bilić, M, Kondić, V:“Primjena rel zavarivanja u izradi čeličnih konstrukcija“,Tehnical journal 7, 
2(2013), str.132-133. 

 
9 Milotić, M :”Priručnik za zavarivače“, Saobraćajni fakultet Doboj, Doboj 2008, str.71 
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3.3.3 Zaporni elementi 
 

Cijevna armatura je skupni naziv za elemente, uređaje i aparate kojima se otvara, 
zatvara, mijenja smjer, regulira i kontrolira protok medija u cjevovodu. Zaporni elementi 
su standardizirani prema nazivnom promjeru (ND) i nazivnom tlaku (NP), a dio armature 
koja se ugrađuje na brod obuhvaćen je s Standardom brodogradnje.  

Prema konstukciji zaporni elementi se dijele na: 

- ventile (slika 10a), dio ventila koji regulira protok medija (pladanj) podiže se sa 
sjedišta, tj. giba se okomito na ravninu sjedišta, 

- zasune (slika 10b), gdje se zatvarač  giba paralelno sa sjedištem i 
- klapete (10c), gdje se zatvarač okreće oko svoje osi, bez klizanja u sjedištu.  

 

Slika 10. Osnovni oblici zapornih organa 
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4. DOKUMENTACIJA 
 

Postoje dvije osnovne faze u gradnji broda: 

- faza pripremnih radova i 
- faza izvedbenih radova. 

Pripremni radovi započinju kada brodovlasnik zatraži ponudu od brodogradilišta 
za gradnju broda, a završavaju sklapanjem ugovora. Ovi radovi obuhvaćaju: 

- ugovaranje, 
- izradu tehničke dokumentacije, 
- nabavku materijala i  
- izradu tehnološke i radne dokumentacije. 

 

Kada se završe pripremni radovi započinju izvedbeni radovi. Proizvodnja počinje 
izgradnjom broda. Osnova za uspješno obavljanje obje faze broda je dobro razrađena i 
sređena dokumentacija.  

Dokumentacija je skup tehničkih, tehnoloških i organizacijskih projekata, nacrta i 
obrazaca, koji služe za davanje uputa za ispravno obavljanje nekog zadatka za praćenje 
proizvodnje, troškova proizvodnje i rukovođenje radnom organizacijom.  

Dokumentacija se dijeli na: 

- tehničku, 
- tehnološku i  
- radno-obračunsku. 

 
U ovom radu će se obraditi tehnička dokumentacija. 
 
Tehnička dokumentacija se dijeli na: 

- projektnu i  
- radioničku. 

 

Projektna dokumentacija je skup dokumenata kojima se određuju osobine i 
dimenzije broda, sheme cjevovoda za najvažnije službe, razmještaj i popis opreme, 
isporučitelj opreme te registar prema čijim će se propisima graditi brod.   

Projektna dokumentacija obuhvaća: 
- tehnički opis broda, 
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- generalni plan broda, 
- opći plan pogonskih prostora, 
- sheme i  
- popis isporučitelja opreme. 

 

Radionička dokumentacija određuje oblik, funkcionalnost i materijal proizvoda, a 
sastoji se od: 

- sheme cjevovoda, 
- montažnih nacrta i 
- mjernih skica. 

Radionička dokumentacija izrađuje se u konstrukcijskom uredu na temelju 
projektne dokumentacije i propisa registra.  

Sheme cjevovoda pripadaju u tehničku dokumentaciju, a to su nacrti u kojima je 
prikazana funkcionalnost nekog cjevovoda pomoću pojednostavljenih oznaka i simbola. 
One se rade za svaku službu posebno. U shemi mora biti vidljiv tok medija od spremnika 
medija do uređaja gdje medij obavlja svoju funkciju. U shemi se cjevovod prikazuje 
shematski tako da se cjevovod prikazuje ravnim linijama koje spajaju elemente tog 
cjevovoda. Na navedenim linijama je označena dimenzija cijevi. Ostali elementi i oprema 
cjevovoda su također prikazani simbolima. Shema se koristi za montažu cijevi, ukoliko 
nije izrađen radionički nacrt i za ispitivanje i kontrolu njihove funkcionalnosti.  

 Na slici 11.(u prilogu 1)  nalazi se shema rashladne morske vode, na kojoj su 
simbolima prikazani uređaji i elementi cjevovoda, koji su označeni brojevima i koji se 
mogu očitati u legendi iz koje se točno može vidjeti o kojem se uređaju radi. Cjevovod 
između njih je prikazan ravnim linijama. Na tim linijama je označena dimenzija cijevi kao 
i smjer kretanja medija. Iz sheme može se očitati i materijal cijevi, kao i radni i ispitni tlak 
te drugi potrebni podaci za izradu radioničkih nacrta i ispitivanje cjevovoda.   
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Slika 11. Shema rashladne morske vode 
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Slika 12. Dio montažnog nacrta cjevovoda 

 

Na slici 12. nalazi se montažni nacrt cjevovoda koji obuhvaća cijevi različitih 
službi koje se nalaze u samo jednom brodskom prostoru. U tom nacrtu su prikazane 
cijevi, armatura i uređaji u mjerilu nacrta sa kotama za montažu. Svaka cijev i ostali 
elementi cjevovoda imaju svoju oznaku. Sve te oznake koje se nalaze u nacrtu ujedno 
se nalaze i u dokumentu koji je dio radioničke dokumentacije zajedno sa nacrtom (slika 
13.), a u njemu se nalazi popis svega materijala koji je nacrtan i označen u nacrtu i koji 
treba montirati. U popisu materijala se nalaze svi detalji određenog elementa cjevovoda. 
Detalji cijevi nalaze se u mjernoj skici cijevi. 
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Slika 13. Dio popisa materijala iz radnog naloga montaže cjevovoda 
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U mjernoj skici cijevi (slika 14.) je pojednostavljeno prikazana cijev sa kotama i 
pozicijama dijelova cijevi. Cijev može biti prikazana u izometrijskom ili kojem drugom 
potrebnom pogledu. Ispod skice cijevi nalazi se popis materijala koji je potreban za 
izradu te cijevi. Također, na mjernoj skici se nalazi traserska crta koja služi za savijanje 
cijevi i trasiranje. U zaglavlju mjerne skice nalazi se broj gradnje, odnosno broda, šifra 
službe kojoj pripada, šifra brodskog prostora u kojem se montira te pozicija cijevi koja je 
prikazana u montažnom nacrtu. U mjernoj skici je naznačena završna obrada cijevi te 
visina tlaka za radioničko tlačenje, ukoliko je to potrebno po shemi. 

 

Slika 14. Mjerna skica cijevi 
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4.1 Zatečeno stanje i prijedlog poboljšanja 
 

Primjećeno je da projektant u izradi sheme nedovoljno pazi na zahtjeve vlasnika 
broda i propise registra odnosno klasifikacijskog društva. Često i sam vlasnik broda traži 
izmjene cjevovoda budući da primjeti takve propuste. Tako da se ponekad shema 
mijenja i po nekoliko puta, najčešće u završnoj fazi montaže cjevovoda. Također, 
pojedini konstruktori koji izrađuju radioničke nacrte ne paze na spomenute propise, ne 
vode računa o uputama za montažu pojedinih proizvođača uređaja, dosta često ne 
konstruiraju cjevovod u skladu sa shemom, posebno u slučaju kad su u pitanju izmjene 
cjevovoda. Događa se i da konstruktor nije u dogovoru sa drugim konstruktorom koji crta 
nacrt pored njegovog te neke linije cijevi završavaju u jednom nacrtu, a nema ih u 
drugom. U većini izmjena cijevi konstruktor ne ponudi rješenje, nego prepusti montaži 
cijevi da nađe riješenje i izradi cijev. To znači da se cjevovod za  koji je kupljen materijal, 
potrošeno vrijeme na izradu i montažu cijevi često puta mijenja i po nekoliko puta. 
Samim time se i odgađa završna primopredaja broda.  

Prijedlog poboljšanja je: 

-  Definiranje zahtjeva vlasnika broda prije početka izrade shema pojedinih službi, 
-  nakon izrade, sheme se trebaju kontrolirati te da budu završno prihvaćene i 

odobrene od strane vlasnika broda tako da se izmjene cjevovoda  od strane 
vlasnika broda svedu na minimum. 

- Uvesti kontoliranje izrađenih nacrta i dodatno školovanje samostalnih 
konstruktora. 

- Prihvaćanje i odobrenje nacrta od strane vlasnika broda tako da se izmjene 
svedu na minimum, s obzirom da je uz današnju računalnu tehnologiju moguće 
pregledavanje modela broda izrađenog po nacrtima i virtualno hodanje po modelu 
broda.  
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5. CJEVARSKA RADIONICA 
 

 U cjevarskoj radionici izrađuju se cijevi po mjernim skicama kroz sljedeće faze: 

- trasiranje cijevi, 
- rezanje cijevi pilom ili plinskim rezačem (pantografom), 
- savijanje cijevi, 
- slaganje elemenata cijevi i privarivanje, 
- zavarivanje cijevi, 
- brušenje zavara, 
- tlačenje cijevi, ukoliko je to potrebno i  
- završna obrada cijevi. 

 

Trasiranje cijevi se izvodi po traserskoj crti iz mjerne skice. Zatim se cijev izreže 
po tim oznakama na pili ili pantografu, nakon čega se taj dio cijevi savija, ukoliko je to 
potrebno. Po popisu materijala u mjernoj skici, materijal se zajedno sa cijevi slaže i 
privaruje na radnom stolu kako je naznačeno u mjernoj skici cijevi.  Nakon zavarivanja 
varovi se bruse izvana, a po mogućnosti i iznutra. Ukoliko mjerna skica nalaže 
radioničko tlačenje cijevi, to se obavlja, nakon čega se cijev šalje na završnu obradu 
koja uključuje pjeskarenje cijevi te bojanje ili pocinčavanje cijevi, ovisno o tome kako  
nalaže dokumentacija.    

 

5.1  Zatečeno stanje i prijedlog poboljšanja 
 

U cjevarskoj radionici je primjećena dotrajalost pojedinih strojeva npr. savijačica 
cijevi. 

Cjevari prilikom izrade cijevi ne pridaju dovoljnu pažnju na preciznost. Kako se 
vidi iz tablice 4 iz detalja za montažu prirubnica na cijev, prirubnica se izvlači iz cijevi za 
debljinu stijenke + 1mm. Nepoštivanjem tog standarda cijev bude duža i do 10mm od 
kote u mjernoj skici, što može rezultirati prepravljanjem cijevi. 

Često se događa da u skladištu nema materijala potrebnog za izradu kompletnog 
naloga cijevi, te tako cijevi dolaze sa zakašnjenjem u skladište ili ako je riječ o jednoj 
zakašnjeloj cijevi, ona se može zagubiti pomiješana u druge radne naloge. 
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Prijedlog poboljšanja je: 

- Modernizirati strojeve npr. savijačicu cijevi tako da se smanji broj loše savijenih 
cijevi i ubrza i pojednostavi samo savijanje. 

- Uputiti radnike na standarde i dodatno ih školovati i obučiti da se smanji broj 
grešaka pri izradi cijevi. 

- Kontrolirati svaku cijev kad se izradi da se utvrde pogreške i isprave prije 
zavarivanja cijevi. 

- Kontrolirati da materijal koji je određen za izradu cijevi bude u skladištu određeno 
vremensko razdoblje prije predviđenog početka izrade radnog naloga cijevi, a 
ukoliko nije da se stigne kupiti i pripremiti u skladištu prije početka izrade. 
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6. MONTAŽA CJEVOVODA 
 

Montaža cjevovoda izvodi se po radioničkom montažnom nacrtu ili po shemi 
određene službe, a započinje pri izradi sekcija tj. u uranjenom opremanju broda, gdje se 
montiraju, cijevi na gotovim sekcijama prije montaže sekcija na brod. Nakon montaže 
sekcija preostaje spajanje cjevovoda samo u dijelu gdje su sekcijski spojevi. Kod 
uranjenog opremanja prednost je što se mogu lakše montirati cijevi većeg promjera i 
duljine ili u skučene prostore broda, nego da se ista operacija izvodi kad su sekcije 
montirane u cjelinu. Nacrti za uranjeno opremanje imaju šifru 1, kao što je vidljivo u 
zaglavlju iz slike 15.  

 

 

 

Slika 15. Dio montažnog nacrta u predmontaži 
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Nakon navedenog, započinje se sa sljedećom fazom montaže cjevovoda, 
odnosno sa fazom šifre 2 (slika 16) koja se naziva izrada blokova cijevi, a izvodi se na 
platformi, gdje se slaže dio cjevovoda zajedno sa pumpama i ostalom armaturom 
cjevovoda. Kad se završi prva faza izrade blokova cijevi započinje se s montažom 
kompletnog bloka na brod pomoću dizalica te dovođenjem bloka na mjesto po kotama u 
nacrtu. Prednost opisane faze je brže i jednostavnije montiranje cijevi i armature na 
brod. 

 

Slika 16. Dio montažnog nacrta za blok cjevovoda 

 

Faza šifra 3 (slika 12) započinje nakon završetka faza šifri 1 i 2. Početkom ove 
faze već je montiran velik dio cjevovoda i uređaja na brod te se tako pojednostavnjuje 
završetak montaže cjevovoda na brod. U ovoj fazi se završno spajaju uređaji i cijevi koje 
su montirane u fazama šifri 1 i 2. 

Cijevi u fazi šifre 4 se ne montiraju po radioničkom montažnom nacrtu, nego po 
shemi službe i to je zadnja faza montaže cjevovoda. Radi se o cijevima malog promjera 
od ND20 na niže, koje nemaju pozicije niti kote za montažu, nego se nađe 
najjednostavniji i najbolji put za montažu tog cjevovoda. Na licu mjesta se uzimaju mjere 
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za cijevi koje se potom zavaruju te montiraju na brod. U ovoj fazi se montiraju i ostale 
čelične cijevi manjih dimenzija na ermeto spojeve, kao i cijevi drugih materijala.  

Montaža cjevovoda na brodu započinje montažom prolaza cijevi kroz palube i 
pregrade. Obilježavanje prolaza izvodi se po kotama u nacrtu, zatim se autogenim 
plamenikom izrežu otvori,  nakon čega se obruse i na njih se privaruju standardizirani 
prolazi cijevi koji su dati po nacrtu.  

U prethodnom poglavlju zadnja faza izrade cijevi je završna obrada cijevi. Po 
završetku završne obrade, cijevi se spremaju u skladište. Po primitku radnog naloga i 
dokumentacije za montažu cijevi utvrđuje se da su sve cijevi iz radnog naloga na broju, 
izrađene po mjernoj skici i završno obrađene po dokumentaciji. Kad su izvršene 
navedene provjere, cijevi se dopremaju pred brod. Cijevi se transportiraju na paletama i 
dižu na brod dizalicom, gdje se raspoređuju po prostorima gdje se trebaju montirati.     

 

Montaža cjevovoda na brodu obuhvaća sljedeće faze: 

- doprema cijevi na brod, 
- raspoređivanje cijevi po prostorima, 
- spajanje cjevovoda, 
- adaptiranje i korigiranje cijevi, 
- kompletiranje cjevovoda, 
- pritezanje spojeva, 
- ispitivanje i  
- primopredaja. 

 

6.1 Ispitivanje i primopredaja cjevovoda 
 

Ispitivanje cjevovoda obuhvaća sljedeće faze: 

- čišćenje cjevovoda, 
- punjenje medijem za probno tlačenje, 
- tlačenje cjevovoda zbog provjere čvrstoće i nepropusnosti, 
- uklanjanje propuštanja i ponovno tlačenje, 
- ispiranje cjevovoda, 
- punjenje cjevovoda radnim medijem, 
- isprobavanje funkcionalnosti, 
- uklanjanje nedostataka i 
- primopredaja cjevovoda. 
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Čišćenje cjevovoda se izvodi na cjevovodima čiji mediji zahtijevaju odmašćivanje 
cjevovoda ili uklanjanje drugih vrsta nečistoće. Čišćenje cijevi se vrši nakon završne 
obrade cijevi, odnosno bojanja cijevi. Prilikom čega se krajevi cijevi zatvaraju 
plastičnim čepovima da spriječe ulazak nečistoće u cijevi. Odmašćivanje cijevi se vrši 
raznim kemijskim sredstvima, na način da se taj dio cjevovoda spoji u radionici te se 
kroz njega pumpom pod određenim tlakom cirkulira kemijsko sredstvo. Nakon 
završetka cirkuliranja kemijsko sredstvo se ispušta iz cjevovoda, cjevovod se ispere 
vodom ili komprimiranim zrakom ili dušikom pod visokim tlakom. Cjevovod se potom 
rastavlja i svaka cijev se zaštićuje plastičnim čepovima. Na isti način se vrši 
odmašćivanje i čišćenje gotovog cjevovoda montiranog na brodu. Prvo se cjevovod 
prikopča na vanjsku pumpu i tank, nakon čega se ispire s vodom, koja se zatim 
ispušta, nakon toga se pumpom cirkuliraju kemijska sredstva kroz cjevovod. Nakon 
završetka čišćenja i odmašćivanja cjevovoda, kemijska sredstva se ispuštaju i 
ponovno se cjevovod ispire s vodom. 

Tlačenje cjevovoda započinje zatvaranjem cjevovoda prema uređajima i 
tankovima, na način da se zatvore svi ventili ili blindiraju spojevi. Na tako zatvoreni 
cjevovod spaja se pumpa i montiraju se manometri kojima se utvrđuje tlak medija za 
tlačenje u cjevovodu. Ovisno o službi cjevovod se puni medijem koji je predviđen za 
tlačenje određene službe cjevovoda, npr. cijevi kaljuže i balasta tlače se vodom, dok 
se cijevi ulja ili goriva tlače komprimiranim zrakom ili dušikom, a cjevovod hidraulike 
se tlači uljem pod vrlo visokim pritiskom. Kad se cjevovod napuni medijem, pumpom 
se diže tlak na visinu koja je dana po shemi službe cjevovoda za tlačenje na brodu.  

Nakon dizanja tlaka svi spojevi fiksni ili skidljivi tj. varovi i prirubnice te ostali 
spojevi se pregledavaju. Ukoliko se tlači vodom, obraća se posebna pažnja da nema 
propuštanja na spojevima, kao što su kapanja ili rošenja, dok se pri tlačenju 
komprimiranim zrakom ili dušikom svaki spoj maže sapunicom, uslijed čega se 
obraća pažnja da nema pjenjenja sapunice. Ukoliko se primijeti propuštanje na 
spoju, medij se ispušta iz cjevovoda, sanira se propuštanje zavarivanjem ili 
mijenjanjem brtve, nakon čega se medij ponovno vraća u cjevovod, diže se tlak te se 
ponovno ispituju spojevi na kojima je bilo propuštanje.  

Nakon što su se otklonila sva propuštanja na cjevovodu i ostali nedostaci 
cjevovoda kreće se u djelomičnu primopredaju cjevovoda vlasniku broda i 
klasifikacijskom društvu, odnosno registru. Završna primopredaja cjevovoda vrši se 
nakon provjere i ispitivanja funkcionalnosti sistema u radnim uvjetima tj. na pokusnoj 
plovodbi broda.   
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6.2  Zatečeno stanje i prijedlog poboljšanja 
 

   Pri samom početku montiranja cijevovoda određenog radnog naloga na brod 
uočeno je da poslovođe naručuju materijal iz skladišta na brod i do nekoliko mjeseci 
prije početka montaže, bez ikakvog ili nedovoljnog planiranja. Tako dolazi do velike 
mogućnosti da se jedan dio tog materijala izgubi ili bude upotrebljen na montaži 
nekog drugog radnog naloga te  poslije nedostaje prilikom montaže cjevovoda za koji 
je predviđen. Time se oduži vrijeme montaže cjevovoda. 

Zbog skladištenja materijala sa više radnih naloga u priručnom skladištu 
materijala prije montaže na brod, materijal koji je predviđen u jednom radnom nalogu 
bude iskorišten bez znanja poslovođe u drugi radni nalog te tako nastane nedostatak 
materijala, iako je on pripremljen. Time se također oduži vrijeme montaže cjevovoda. 

Prilikom montaže cijevi u predmontaži na sekcijama često puta  pojedine cijevi ne 
budu montirane ili ne budu montirane po nacrtu. Tada je potrebno u zadnjoj fazi 
montaže cjevovoda na brodu prepravljati ili ponovno izrađivati te cijevi. 

Cjevari prilikom izrade cijevi na brodu ne vode računa o pravilima izrade cijevi 
kao što su pravilno rezanje autogenim rezačem, razmak za provar kod sučeonih 
spojeva, koliko je cijev unutar prirubnice, pravilno privarivanje spojeva. 

Prilikom snimanja cijevi na brodu u zadnjoj fazi montaže cjevovoda, mjere za 
cijev se u pojedinim slučajevima uzimaju neprecizno te se tako povećava rizik od 
ponovne izrade takve cijevi i produljenje vremena za montažu cjevovoda. 

U radionici brodskih cjevara alati su dotrajali ili ne rade. Savijačice cijevi su 
nekompletne tj. nedostaju im dijelovi kao npr. podmazivanje. Pila je dotrajala i zbog 
nedostataka često je van upotrebe. Brusilice su dotrajale i često su van upotrebe. 
Bušilica je dotrajala i nedostaje joj sustav za hlađenje svrdla i pravilan škrip.  Aparati 
za zavarivanje su dotrajali i ne rade pravilno. Radni stolovi su u lošem stanju, a  od 
desetak škripova samo tri su u funkciji. Takvim stanjem radionice, uz sporu izradu 
cijevi koja se sa takvom opremom izrađuje sa mnogo grešaka, umanjuje se i moral i 
zadovoljstvo radnika. 
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Slika 17. Bušilica u radionici 

 

Slika 18. Radni stol i škrip 
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Prijedlozi poboljšanja jesu: 

- Napraviti plan montaže cjevovoda po prostorima, odnosno radnim nalozima u 
dogovoru sa koordinatorom strojarnice i voditeljima ostalih zanimanja. 

- Materijal naručivati po planu 7-10 dana prije montaže na brod, da se umanji 
gomilanje materijala u priručnom skladištu ispred broda i umanji mogućnost da se 
materijal zagubi. 

- Odvojiti materijal u priručnom skladištu materijala da se spriječi miješanje 
materijala po nalozima i njihovo montiranje u drugi radni nalog. 

- Ako je neophodno da se materijal iz jednog naloga upotrijebi u drugom zbog 
nedostatka materijala, to učiniti u dogovoru sa voditeljima ili poslovođama 
montaže cjevovoda. 

- Uvesti kontroliranje gotovosti montaže cjevovoda u fazi predmontaže na 
sekcijama. 

- Dodatno školovati i obučiti cjevare u vezi pravila za snimanje mjera i izradu cijevi. 
- Obnoviti radionicu brodskih cjevara, servisirati i popraviti alat te uređaje koji su još 

u funkciji. 

 

 

Primjer problema i rješenje  

 

 Na novogradnji 492 glavni inspektor vlasnika broda je uputio primjedbu, što je 
prikazano na slici 19, kako trasa linije cijevi rashladne morske vode (2) prolazi iznad 
glavnog brodskog pogonskog stroja (1), a to se ne želi jer u slučaju puknuća brtve u 
prirubničkom spoju, morska voda bi curila po glavnom pogonskom stroju. Također  je 
primjedba to što je trasa te cijevne linije prenisko iznad glavnog stroja i smeta kod 
vađenja klipova, s obzirom da nema dovoljno mjesta za dignuti klip iznad glavnog stroja. 
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Slika 19. Prikaz cjevovoda rashladne morske vode 
koja prolazi iznad glavnog pogonskog stroja 

 
 

Cijevi su napravljene od cunifera, nd200, spojene na prirubničke spojeve. 
Poduzeće «Uljanik brodograđevni projekti« koja je izradila projekt i radioničke nacrte za 
te sporne cijevi nije nam ponudila riješenje za naš problem budući da sami nisu mogli 
pronaći novu trasu cjevovoda niti kakvo drugačije riješenje.  

Kako je trebalo riješiti problem oformljen je tim sa članom iz konstrukcije i 
rukovoditeljima iz montaže. Na licu mjesta je sagledan problem te se došlo do rješenja 
da će se trasa te cijevne linije pomaknuti prema gore do same gornje palube. Ostao je 
problem prirubničkih spojeva iznad glavnog stroja. Prijedlog inspektora vlasnika je bio da 
se cijela trasa linije prebaci prema lijevom boku. To rješenje je bilo izvedivo, ali jako 
skupo jer bi se utrošilo mnogo dodatnog materijala i radnih sati. Također bi se trebalo 
pomicati neke uređaje i cijevi. Došli smo do rješenja da se na već postojećem cjevovodu 
izbace prirubnički spojevi koji su sporni i da se umjesto njih cijevi direktno zavare stičnim 
spojevima jedna za drugu. Rješenje se predstavilo glavnom inspektoru vlasnika broda te 
je on pristao budući da su se otklonili svi uzroci primjedbe. 
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Slika 20. Stični zavareni spoj na cijevi cunifera 

 

 

Poboljšanje u ovom slučaju je to što nisu sudjelovali samo projekt i konstrukcija u 
riješavanju problema, s obzirom da oni daju rješenje po stanju u nacrtu broda, a ne 
prema stvarnom stanju na brodu, već se oformio tim čiji su članovi bili i iz konstrukcije i 
iz montaže te se zajednički sagledao problem na licu mjesta.  

Drugo poboljšanje je riješenje koje zahtjeva puno manje dodatnog materijala i 
radnih sati, a zadovoljava sve uvjete. 
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    7. ZAKLJUČAK 
 

U ovom radu obrađene su faze projektiranja i montaže cjevovoda na brodu. 
Svaka od ovih faza je bitna sama po sebi te se svakoj treba pristupiti s puno 
odgovornosti i profesionalnosti, u skladu sa pravilima, standardima i zahtjevima te se 
svaka treba kontrolirati, što se u praksi ne radi. Također, tehnologija u brodogradilištu 
opisana u ovom radu je zastarjela i nedostatna za kvalitetan rad. Samim time potvrđuje 
se hipoteza koja glasi: “Samo stalnim poboljšavanjem procesa brodogradilište Uljanik 
može ostati konkurentan na svjetskom tržištu.”. Pod time se podrazumijeva ne samo 
optimiziranje procesa unutar faza, nego i ulaganje u infrastrukturu poduzeća, kao i 
ulaganje u sredstva za rad koja su zastarjela i dotrajala. Najviše je potrebno ulaganje u 
radnike, kao one koji su sami izvršitelji posla i koji svojim radom kompenziraju zastarjelu 
organizaciju i tehnologiju. 

Prijedlozi poboljšanja su: 

-  Definiranje zahtjeva vlasnika broda prije početka izrade shema pojedinih službi. 
-  Nakon izrade shema da se kontroliraju te da budu završno prihvaćene i 

odobrene od strane vlasnika broda tako da se izmjene cjevovoda sa od strane 
vlasnika broda svedu na minimum. 

- Uvesti kontoliranje izrađenih nacrta i dodatno školovanje samostalnih 
konstruktora. 

- Prihvaćanje i odobrenje nacrta od strane vlasnika broda tako da se izmjene 
svedu na minimum, s obzirom da je uz današnju računalnu tehnologiju moguće 
pregledavanje modela broda izrađenog po nacrtima i virtualno hodanje po modelu 
broda. 

- Modernizirati strojeve npr. savijačicu cijevi tako da se smanji broj loše savijenih 
cijevi te ubrza i pojednostavi samo savijanje. 

- Uputiti radnike na standarde i dodatno ih školovati te obučiti da se smanji broj 
grešaka pri izradi cijevi. 

- Napraviti plan montaže cjevovoda po prostorima odnosno radnim nalozima u 
dogovoru sa koordinatorom strojarnice i voditeljima ostalih zanimanja. 

- Materijal naručivati po planu 7-10 dana prije montaže na brod da se umanji 
gomilanje materijala u priručnom skladištu ispred broda i umanji mogućnost da se 
materijal zagubi. 

- Odvojiti materijal u priručnom skladištu materijala da se spriječi miješanje 
materijala po nalozima i njihovo montiranje u drugi radni nalog. 

- Ako je neophodno da se materijal iz jednog naloga upotrijebi u drugom zbog 
nedostatka materijala, a to učiniti u dogovoru sa voditeljima ili poslovođama 
montaže cjevovoda. 
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- Uvesti kontroliranje gotovosti montaže cjevovoda u fazi predmontaže na 
sekcijama. 

- Dodatno školovati i obučiti cjevare u vezi pravila za snimanje mjera i izradu cijevi. 
- Obnoviti radionicu brodskih cjevara, servisirati i popraviti alat te uređaje koji su još 

u funkciji. 

 

Preporuka za nastavak ovog rada je optimiziranje procesa unutar brodogradilišta 
te poboljšavanje same tehnologije i sredstava za rad.    
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brodogradilište Pula, Popis materijala za radni nalog 492 332 000 31) 

Slika 14. Mjerna skica cijevi (Uljanik brodogradilište Pula, mjerna skica cijevi za radni 
nalog 492 332 722 22) 

Slika 15. Dio montažnog nacrta u predmontaži (Uljanik brodogradilište Pula, nacrt 492 
312 000 10) 

Slika 16. Dio montažnog nacrta za blok cjevovoda (Uljanik brodogradilište Pula, nacrt 
491 322 000 22) 

Slika 17. Bušilica u radionici (autor) 

Slika 18. Radni stol i škrip (autor) 

Slika 19. Prikaz cjevovoda rashladne morske vode koja prolazi iznad glavnog 
pogonskog stroja (Uljanik brodogradilište Pula, softver Ship explorer, gr 492, oprema 
222, služba 721) 
 
Slika 20. Stični zavareni spoj na cijevi cunifera (autor) 
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Tablica 1. Elementi obrađenih cijevi (Ivan Marušić: Cjevarstvo u brodogradnji, Školska 
knjiga - Zagreb, Zagreb, 1983.g., str 9.) 

Tablica 2. Kapacitet pomoćnih strojeva za glavni pogonski motor (S50MC-C Project 
Guide, 1st Edition, MAN B&W Diesel A/S, kolovoz 1996.g., str. 6.01.03) 

Tablica 3. Asortiman čeličnih bešavnih cijevi  (Ivan Marušić: Cjevarstvo u brodogradnji, 
Školska knjiga - Zagreb, Zagreb, 1983.g., str 27.) 

Tablica 4. SB 1379 (Standardi hrvatske brodogradnje, SB 1379) 

10. Popis priloga 
 

Prilog 1. Shema rashladne morske vode (Uljanik brodogradilište, Sea water cooling 
system, gr.492 1 721 202) 

 


